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IDENTIFICATION DU PROJET  
(Cf. formulaire de candidature point 1) 
 
NUMERO DU PROJET:  190 
 
SIGLE : PIMHAI 
 

INTITULE : Développement d’une Plate-forme d’Imagerie Multi et Hyperpectrale de l’Acquisition à 

l’ Interprétation pour l’expertise et l’aide à la décision en gestion de l’environnement. 
 
PRIORITE : B 
 
MESURE : 2 
 
NOMBRE DE PARTENAIRES PAR PAYS : 
ESP   :    1 
FR  :       3 
IRL :      0   
PT  :       2 
RU :       2 
 

IDENTIFICATION DU CHEF DE FILE  
(Cf. formulaire de candidature point 2.1) 
 
ORGANISATION DU CHEF DE FILE : Université de Rennes 1 
 
 
NOM DU REPRESENTANT CHEF DE FILE : B. Fortin  
 
ADRESSE : 2, rue du Thabor 35000 Rennes  
 
PAYS : France 
 
COORDONNEES DE LA PERSONNE CHARGEE DE LA REALISATIO N DE CE 
RAPPORT 
 
ORGANISATION : Université de Rennes 1 
 
 
NOM ET PRENOM : CHEHDI Kacem 
 
ADRESSE : TSI2M, 6, rue de Kérampont  

22305 Lannion,France 
 
PAYS : France 
 
NUMERO TELEPHONE: 33 (0)2 96 46 90 36 
 
NUMERO FAX: 33 (0)2 96 46 90 37 
 
E-MAIL: kacem.chehdi@univ-rennes1.fr 
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EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT 
(Cf. formulaire de candidature point 11 et 3.12) 
 
STRUCTURE DU PILOTAGE DU PROJET : Enumérer les différentes Comités et groupes constitués et 
définir succinctement leur fonctionnement.  
 
Le mode de fonctionnement a été le suivant : 

- Chaque équipe a désigné en son sein un responsable qui a été l’interlocuteur privilégié du responsable 
scientifique du projet. Chaque lot a été sous la responsabilité d’un responsable scientifique appartenant 
à l’une des équipes participantes. 

- Un comité transnational de suivi a été constitué. Il s’est réuni lors des rencontres transnationales 
successivement organisées par chacun des partenaires du projet.  
L’ordre du jour de ces réunions a porté à la fois sur le pilotage (bon déroulement des actions pour 
atteindre les objectifs affichés : calendrier, recadrage des activités par rapport aux objectifs initiaux, 
etc..), et la présentation de l’état d’avancement par lot des travaux scientifiques et technologiques.  

- Des moyens de communications ont été mis à la disposition des partenaires : site internet, forum de 
discussions, planification des réunions, et des acquisitions, accès ftp pour échanges de documents, 
données et résultats. 

- Des séjours scientifiques dans les équipes partenaires de chercheurs, d’enseignants chercheurs, de 
doctorants et des ingénieurs participant au projet ont été réalisés. 

- Une assistante de projet et deux ingénieurs ont été embauchés par le chef de file pour prendre en 
charge : 
o la diffusion d’informations administratives, la coordination des échanges entre partenaires 

(discussions, formulaires, documents) dans les différentes phases du projet et toutes les tâches liées 
aux demandes de remboursement (réception, vérification des dossiers,…) ; 

o le lot acquisition/mise en forme des données acquises et leur diffusion auprès des partenaires ; 
o le lot spécification logicielle et matérielle de la plate-forme, son développement ; 
o  la spécification/conduite de projet du site internet officiel, et du forum de discussion ouvert 

uniquement aux membres partenaires du projet. 
�
Initialement prévus, des avis extérieurs par des scientifiques de la communauté européenne reconnus par leurs 
compétences dans les domaines traités, ont été implicitement donnés au travers des évaluations scientifiques 
des articles publiés dans des conférences et revues, à comités d’expertise et d’audience internationaux. 
 
 
 
PILOTAGE DU PROJET  
(Cf. formulaire de candidature point 8 et 3.7) 
CALENDRIER DES REUNIONS ET DES RENCONTRES DES STRUCTURES DE PILOTAGE (Type 
de communication et périodicité) 
 
Des réunions transnationales du comité de suivi ont été successivement organisées par chacun des partenaires 
du projet :  
- Vigo (mars 2005) : suivi du projet,  
- Bordeaux (mai 2005) : suivi du projet, 
- Lannion (juillet 2005) : suivi du projet et journée publique d’informations,  
- Lisbonne (novembre 2005) : suivi du projet et journée publique d’informations,  
- Aberystwyth (mars 2006) : suivi du projet et journée publique d’informations,  
- Poitiers (mai 2006) : suivi du projet et journée publique d’informations, 
- Preston (septembre 2006) : suivi du projet et conférence internationale AECRIS 2006. 
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FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT – ASPECTS POSITIFS, NEGATI FS, A AMELIORER, ….  
ASPECTS POSITIFS 
Le bilan global est très positif : 

- constitution d’un réseau de partenaires de la façade atlantique, 
- mutualisation des connaissances, enrichissement mutuel, 
- réalisation de nouveaux partenariats en plus des partenaires du projet pour valoriser l’expérience et 

l’expertise acquises, 
- de nombreuses actions de valorisation et de promotion ont été réalisées. 
 

ASPECTS A AMELIORER  
- Besoin d’assistance du chef de file par le secrétariat commun dans la diffusion et l’application des règles 

en vigueur car difficulté de faire accepter les règles administratives par les partenaires. Ceci est lié à la 
méconnaissance totale des règles de fonctionnement du programme EU INTERREG IIIB pour la 
majorité des partenaires, ou à une confusion avec des pratiques d’autres programmes,  et de la diversité 
des règles spécifiques à chaque pays et partenaires. 

- La première demande de remboursement doit servir de modèle pour les suivantes, à la fois sur la 
démarche, le calendrier, les documents à fournir,... 

- Coordination et gestion du projet en tant que chef de file coûteuse en temps (temps passé bien 
supérieur à celui estimé au départ : explication des règles, fréquence des demandes de 
remboursement, travail de synthèse, …). 

- La notification tardive de l’approbation du projet a freiné l’engagement des partenaires en ce qui 
concerne les avances des moyens financiers pour démarrer certaines actions (embauches, campagnes 
d’acquisitions des images, organisation des séminaires, mobilité des personnes, etc.) ; 

- Le nombre d’ingénieurs embauchés par les différents partenaires pour transférer/valoriser les travaux 
menés dans le cadre du projet par l’ensemble des partenaires est insuffisant. 

- Le respect des règles des marchés et de la concurrence nécessite un délai trop important pour l’achat 
d’équipements lourds (rédaction du cahier des charges, lancement de l’appel d’offres, examen des 
réponses, négociation, procédures de notification, notifications), induisant un retard supplémentaire 
dans la mise en œuvre du projet. 

 
 
LES OBJECTIFS TRANSNATIONAUX DU PROJET 
(Cf. formulaire de candidature point 3.4) 
Rappel des résultats attendus  
 
- Création d’une synergie entre les équipes et constitution d’un réseau de laboratoires formant un pôle 

d’excellence (vivier d’experts bien identifiés), 
- Développement d’une plate-forme, couvrant toutes les étapes de la chaîne de traitement et d’analyse des 

images multicomposantes pour résoudre des problèmes complexes du domaine de l’environnement 
(diversité des applications thématiques), 

- Transfert des compétences et savoir faire vers les instances administratives (collectivités territoriales) et 
divers secteurs professionnels (Sociétés de service, Laboratoires, Bureaux d'études, Chambres 
d’agriculture, Coopératives,…), 

- Contribution à la création d’emplois et à la formation des personnels embauchés, 
- Organisations de séminaires transnationaux. 
�

Description des résultats obtenus 
 
- Constitution d’un réseau de laboratoires, pôle de recherche et d’expertise de traitement et d’analyse des 

images multicomposantes. 
 
- Plate-forme opérationnelle d’acquisition, de traitement et d’analyse des images aériennes hyperspectrales, 

intégrant des outils et méthodes adaptés d’aide à la décision et apportant des éléments de réponse aux 
domaines suivants : la surveillance de l'environnement (caractérisation, diagnostic des activités liées à 
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l'agriculture), la prévention des risques et l'observation de l'état de l'environnement et de l'amélioration de sa 
connaissance (analyse de l'information environnementale ; état des ressources: cultures, forêts). 

 
- Transfert des compétences et savoir faire : 

•  contrat de collaboration dans le cadre d’un projet commun portant sur le suivi de la colonisation des 
vasières avec le Centre d’Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA, Côtes d’Armor, France), 

•  acquisition, analyse, expertise pour l’exploitation de l’imagerie hyperspectrale pour le suivi du paysage 
bocager et l’inventaire des cultures avec la Chambre d’Agriculture de la Sarthe-France (projet 
interreg IIIB) COREA. 

•  contrat de collaboration avec Nymphea-Water (Aubagne, France). 

•  analyse hyperspectrale de la rétention en eau des sols nus  avec la Chambre d’agriculture de la 
Dordogne (France), 

•  collaborations scientifiques avec la National Aerospace University, Ukraine, le Kalmykov Center for 
Radiophysical Sensing of Earth, Ukraine, l’Institute of Signal Processing, Tampere University of 
Technology, Finlande.  

•  contacts initiés avec le pôle de compétitivité « Pôle Mer » et l’entreprise SAGEM pour la valorisation de 
l’expertise acquise dans le cadre du projet PIMHAI. 

- Contribution à la création d’emplois et à la formation des personnels embauchés (nombre d’emplois 
créés+doctorants pendant la période du projet et nombre d’emplois maintenus) 

 
- Organisation de plusieurs séminaires transnationaux et d’une conférence internationale 
 
Contribution de la coopération transnationale par rapport à la VALEUR AJOUTEE du projet. Donner un chiffre 
de 1 (négatif) à 4 (remarquable) et justifier . 
 
 1                    2                        3   �             4                         
 
La complémentarité et la richesse des compétences des équipes se sont manifestées aux niveaux : 

•  des thèmes abordés par les uns et les autres,  
•  des démarches scientifiques suivies,  
•  des problèmes posés. 

Un certain nombre de travaux a été mené dans le cadre de collaborations étroites, mais non systématiquement 
transnationales (impliquant tous les partenaires du projet). 
Les difficultés rencontrées dans la mise en place (notification tardive, diversité des règles spécifiques à chaque 
pays et méconnaissance des règles INTERREG IIIB par les partenaires,…) et la durée du projet (3 ans incluant 
la mise en place) ont sensiblement réduit les objectifs initiaux. 
 
 
 
ASPECTS INNOVANTS 
(Cf. formulaire de candidature point 3.3) 
 
Ce projet favorise l’accès (diffusion, exploitation) aux services avancés des NSTIC lié à l’imagerie aérienne 
hyperspectrale (mise en œuvre d’une chaine opérationnelle, d’acquisition et de traitement de données, intégrant 
des  méthodes et outils performants) dans l’Espace Atlantique. Cette chaîne est évolutive et axée sur 
l’utilisateur.  
Nombre d’emplois crées PREVUS  Nombre d’emplois crées REALISES 
 
Non précisé dans le dossier de candidature 
                                        
 

 

Emplois crées sur la durée du projet. 
 

Hommes   :   16                             Femmes   :   4 
 
1 emploi est maintenu par le chef de file depuis la fin 
du projet  
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LES OBJECTIFS DU PROJET 
(Cf. formulaire de candidature point 3.5 et 3.8) 
Rappel des objectifs des principaux résultats obtenus 
1. Aide opérationnelle objective à la décision, à l’orientation de choix, à la communication optimisée de 

l’information environnementale pour l’aménagement du territoire, 

2. Apport d’éléments de réponses aux problèmes thématiques régionaux de la façade atlantique, 

3. Accessibilité accrue à l’information (extraite à partir de l’imagerie aérienne hyperspectrale) pour tous (apport 

des NSTIC, information environnementale), 

4. Emergence d’un service opérationnel au sein du laboratoire TSI2M-Université de Rennes 1, spécialisé dans 

le domaine de l’imagerie aéroportée, capable d’offrir aux collectivités territoriales et aux professionnels, des 

services opérationnels sous des délais compatibles avec les exigences des demandes, dans les domaines 

de la gestion des ressources naturelles et de la surveillance de l’environnement ; 

5. Contribution à la création d’emplois directs et indirects. 
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METHODOLOGIE 
(Cf. formulaire de candidature point 3.5/3.7 et 3.5/3.6) 
Descriptif de la méthodologie avec les liens entre les objectifs et les actions. 
Les actions ont été définies de sorte à contribuer de façon optimum à la réalisation des objectifs ciblés. Certaines actions ont 
ainsi concouru à la réalisation de plusieurs objectifs. 
 
Les actions menées par objectif sont définies ci-dessous. Le tableau objectifs/actions de la page suivante montre la 
correspondance entre actions et objectifs. �
 
Objectif N°1 : aide opérationnelle objective à la décision, à l’orientation de choix, à la 

communication optimisée de l’information environnementale pour 
l’aménagement du territoire 

 

�  Action N°1.1 : Développement de la plate-forme 
�  Action N°1.2 : Réunions et ateliers de travail 
�  Action N°1.3 : Visites, séjours, et autres échanges scientifiques 
�  Action N°1.4 : Acquisition d’équipements de laboratoire 
�  Action N°1.5 : Acquisition d’équipements de terrain 
�  Action N°1.6 : Développement et évaluation de méthodes 
�  Action N°1.7 : Emergence d’un service opérationnel au sein du laboratoire TSI2M-

Université de Rennes 1, spécialisé dans le domaine de l’imagerie aéroportée,  
�  Action N°1.8 : Publicité et promotion 
�  Action N°1.9 : Partenariats nouvellement créés  / valorisation 

 
Objectif N°2 : apport d’éléments de réponses aux problèmes thématiques régionaux de la façade 

atlantique 
 

�  Action N°2.1 : Campagnes d’acquisition de données aériennes 
�  Action N°2.2 : Campagnes d’acquisition de données de terrain 
�  Action N°2.3 : (voir Action N°1.9 Partenariats nouvellement créés  / valorisation) 

 
Objectif N°3 : accessibilité accrue à l’information pour tous (apport des NSTIC, information 

environnementale extraite à partir de l’imagerie aérienne hyperspectrale). 
 

�  Action N°3.1 : Conférences et évènements publics 
�  Action N°3.2 : (voir Action N°1.8  Publicité et promotion) 
�  Action N°3.3 : Formation 

 
Objectif N°4 : création d’emplois directs et indirects 
  

�  Action N°4.1 : (voir Action N°1.1 Développement de la plate-forme) 
�  Action N°4.2 : (voir Action N°2.1  Campagnes d’acquisition de données aériennes) 
�  Action N°4.3 : (voir Action N°2.2   Campagnes d’acquisition de données de terrain) 
�  Action N°4.4 : (voir Action N°1.9   Partenariats nouvellement créés  / valorisation) 
�  Action N°4.5 : (voir Action N°3.3   Formation) 
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ACTIONS REALISEES 
(Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   
1.1 Développement de la plate-forme 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
Plate-forme opérationnelle d’acquisition, de traitement et d’analyse des données aériennes hyperspectrales 
 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
Mise en œuvre d’un cycle de développement logiciel par le chef de file: 
- Spécifications/Consultation des partenaires  
- Développement 
- Validation/Optimisation 
- Mises à jour incrémentales  
- Maintenance 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 

Nom 
partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 

Chef de file 
TSI2M-Univ. 
Rennes 1 

France 
Spécifications/consultation des partenaires pour l’architecture de la 
plate-forme (lot 8).  Lannion 

‘’ ‘’ 
Développement/validation/optimisation d’une chaîne de mise en 
forme des données CASI et de données complémentaires 
(GPS/INS/ILS) (lot 0).  

‘’ 

‘’ ‘’ Développement/validation/mises à jour incrémentales de l’interface 
homme machine. ‘’ 

‘’ ‘’ Intégration de nos méthodes et de celles des partenaires par nos 
ingénieurs. ‘’ 

‘’ ‘’ Spécification/développement/évaluation/mises à jour incrémentales 
du noyau de la plate-forme. ‘’ 

Description des résultats obtenus 
•  Logiciel d’aide à la navigation pour les campagnes d’acquisition 
•  Plate-forme modulaire, opérationnelle (IHM, noyau, bibliothèques spécifiques) de mise en forme/traitement des 

données hyperspectrales 
•  Evaluation/validation dans le cadre des collaborations de valorisation (voir Action N°1.9). 
 
Dates clés de l’action 

2004-2008 : cycle incrémental de développement/validation sur toute la période du projet. 
 

Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
Les bibliothèques liées à certains lots ne sont pas complètes, et encore en cours d’intégration. 
Cette plate-forme est évolutive, et s’enrichit des collaborations de valorisation menées dans le temps. 
 
Remarques : Certains algorithmes développés par les partenaires ont été testés pour intégration dans une version de base 
de la plate-forme. 
 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 257 011 € 
 

Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de file  
TSI2M-UR1 257 011 

Ce coût n’intègre pas la 
totalité des salaires du 
personnel du chef de file 
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ACTION REALISEE 
(Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   
1.2 Réunions et ateliers 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
 
Coordination du travail collaboratif des laboratoires impliqués dans le projet. Etablissement des fondements d’un pôle 
transnational d’expertise. 
 
 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
 
Chaque partenaire a organisé une réunion plénière dans sa région pendant la durée du projet. Ces rencontres (deux ou trois 
jours) ont concerné les aspects techniques et organisationnels. Certaines réunions ont permis d’inviter des experts des 
domaines abordés par le projet PIMHAI à venir s’exprimer. Les organisateurs de ces manifestations ont parfois assuré une 
partie des dépenses afférentes (hébergement, services, repas). La prolongation du projet a entraîné une réunion 
supplémentaire de certains partenaires (organisée par Vigo).  
 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 

Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 
IMS-Bordeaux France Organisateur (mai 2005). Bordeaux 
Chef de File : TSI2M- 
Univ. Rennes 1 

France Organisateur (juillet 2005). Lannion 

IST-Lisbonne Portugal Co-organisateur (novembre 2005). Lisbonne 
ADETTI-Lisbonne Portugal Co-organisateur (novembre 2005). Lisbonne 
ADSIP-Preston Angleterre Organisateur (septembre 2006). Preston 
IGER-Wales P.  Galles Organisateur (mars 2006). Aberystwyth 
SIC-Poitiers France Organisateur (juin 2006). Poitiers 
TSC-Vigo Espagne Organisateur (avril 2005; mai 2007). Bayonne 
Description des résultats obtenus 
 
Un bon cadre de travail collaboratif a été établi parmi tous les partenaires impliqués dans le projet. Des compétences 
techniques et du savoir-faire ont été échangés. Un travail commun a été planifié. Un bon environnement de travail a été créé, 
ainsi que des relations personnelles entre les chercheurs impliqués dans le pôle. 
 
Dates clés de l’action 

 
Avril, mai, juin, juillet et novembre 2005 ; Mars, juin et septembre 2006 ; Mai 2007. 
 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
Néant 
 
Coût Total de l’action (en euros) TTC :   113 040 € 

Nom partenaire Coût (€) 

Remarques (ces coûts intègrent également 
les dépenses liées aux participations à des 

congrès non organisés par PIMHAI (cf. action 
3.1 : Conférences et événements publics) 

Chef de File : TSI2M-Univ. Rennes 1 33 640 Location salle de conférence, repas,  
ADSIP- Preston 9 000 Transport, accueil et organisation 
IGER- Aberystwyth 27 500 Transport, accueil et personnel et frais 

généraux pour les participants 
IMS-Bordeaux 6 900 Transport, accueil et organisation 
IST-Lisbonne 14 000 Transport, accueil et organisation 
TSC-Vigo 22 000 Transport, accueil et organisation 
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   
1.3 Visites aux partenaires, stages, et autres échanges scientifiques 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
 
Travail commun entre chercheurs impliqués dans le projet et autres chercheurs. Développements collaboratifs, échange de 
savoir-faire, travail commun de terrain. 
 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
 
Des chercheurs de différents partenaires du projet ont visité ou effectué des stages dans les laboratoires et centres 
d’excellence d’autres partenaires.  
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 

Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 
Chef de File:TSI2M-

Univ.Rennes1 
France Visite IST Lisbonne (Portugal) 

,, ,, Visite SIC Poitiers (France) 
,, ,, 2 Visites IMS Bordeaux (France)  

ADSIP-Preston Angleterre Stage étudiant de l’ENSSAT Lannion Preston (Angleterre) 
IGER-Aberystwyth P. Galles Stage étudiant de l’ENITA-Bordeaux Aberystwyth (P. Galles) 

IMS-Bordeaux France Visite d’un chercheur de l’IMS à l’IST-Lisbonne Lisbonne (Portugal) 
,, ,, Visite d’un chercheur de l’IMS au TSC-Vigo Vigo (Espagne) 

IST-Lisbonne Portugal Visite de chercheurs de l’IST à ADETTI-Lisbonne Lisbonne (Portugal) 
,, ,, Visite d’un chercheur de l’IST au TSI2M-Lannion Lannion (France) 
,, ,, Visite d’un chercheur de l’IST à l’IMS-Bordeaux Bordeaux (France) 
,, ,, Visite d’un chercheur de l’IST au TSC-Vigo Vigo (Espagne) 

TSC-Vigo Espagne Visites de chercheurs du TSC à l’IST-Lisbonne Lisbonne (Portugal) 
,, ,, Stage de doctorant du TSC à l’IST-Lisbonne ,, 
,, ,, Visites de chercheurs du TSC à l’IMS-Bordeaux. Bordeaux (France) 
,, ,, Stages de doctorant du TSC à l’IMS-Bordeaux. ,, 

Description des résultats obtenus 
 
Travail en commun, échange de savoir-faire, partage de moyens et d’équipements, établissement de liens solides pour la 
poursuite de collaboration. 
 
Dates clés de l’action 

 
Mai, juillet, septembre, octobre et novembre 2005. 
Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2006. 
Juin et juillet 2007. 
 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
Néant 
 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 23 900 € 

Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de File : TSI2M-
Univ. Rennes 1 

2 000 Transport, accueil et indemnités 

ADSIP-Preston 3 600 ,, 
IGER-Aberystwyth 1 500 ,, 
IMS-Bordeaux 2 800  ,, 
IST-Lisbonne 4 000 ,, 
TSC-Vigo 10 000  ,, 
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ACTION REALISEE 
(Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   
1.4 Acquisition d’équipement de laboratoire 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
 
Création d’un pôle d’excellence dans le traitement d’images de télédétection et dans les applications environnementales de 
l’imagerie multispectrale. 
 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
 
Acquisition d’équipement et d’instrumentation standard de laboratoire. 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 

Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x 
d’exécution 

Cheff de File : TSI2M-
Univ. Rennes1 

France Acquisition de PC portables et fixes et autres périphériques 
(disques durs externes, imprimante, vidéo-projecteur). 

Lannion 
(France) 

ADSIP- Preston Angleterre Acquisition d’un ordinateur de bureau pour le traitement et 
l’analyse des données 

Preston 
(Angleterre) 

IGER-Aberystwyth P. Galles Acquisition d’un spectromètre et d’une source lumineuse pour la 
mesure en laboratoire de la réflectance des feuilles. Equipement 
combiné avec l’équipement de terrain mentionné dans l’Action 
2.2 

Aberystwyth 
(Wales) 

IMS-Bordeaux France Acquisition de stations de travail dédiées à la télédétection. Bordeaux 
(France) 

IST-Lisbonne Portugal Acquisition d’ordinateurs de bureau dédiées à la télédétection, 
vidéo-projecteur et autres périphériques (imprimantes, scanner, 
disques durs externes) 

Lisbonne 
(Portugal)  

TSC-Vigo Espagne Acquisition d’une station de travail, d’un serveur, de lampes de 
calibration, d’un projecteur LCD, d’écrans numériques 

Vigo (Espagne) 

Description des résultats obtenus 
 
Acquisition de moyens et d’équipements nécessaires aux laboratoires pour former un pôle d’excellence dans le traitement et 
la gestion d’informations de télédétection pour des applications environnementales. 
 
Dates clés de l’action 

 
2005-2006-2007 
 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
 
Aucun 
 
Coût Total de l’action (en euros) TTC :  71 250 € 

Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de File : TSI2M-Univ. Rennes1 21 550  
ADSIP-Preston 1 200  
IGER-Aberystwyth 5 700  
IMS-Bordeaux 14 300  
IST-Lisbonne 13 500  
TSC-Vigo 15 000  
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   
1.5 Acquisition d’équipements de terrain 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
 
Création d’un pôle d’excellence dans le traitement d’images de télédétection et dans les applications environnementales de 
l’imagerie multispectrale. 
Equipement permettant la constitution de vérités de terrain. 
Collecte de données auxiliaires et complémentaires pour les campagnes d’acquisition aériennes.  
 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
 
Acquisition d’équipement et d’instrumentation standard pour les mesures de terrain. 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 
Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 
Chef de File: TSI2M-
Univ-Rennes1 

France Acquisition d’un PC portable de terrain, d’un GPS, et autres petits 
équipements. 

Lannion 

ADSIP-Preston Angleterre Acquisition d’un ordinateur de bureau pour le traitement et l’analyse des 
données. 

Preston (Angleterre) 

IGER-Aberystwyth P. Galles Acquisition d’un spectroradiomètre de terrain bi-canaux et d’un 
ordinateur portable pour l’acquisition des données. Construction d’un 
équipement pour le montage des capteurs et du spectroradiomètre. 

Aberystwyth (P. Galles) 

IMS-Bordeaux France Acquisition d’ordinateurs portables  Bordeaux (France) 
IST-Lisbonne Portugal Acquisition d’ordinateurs portables et d’une camera numérique pour le 

travail et les mesures de terrain. 
Lisbonne (Portugal) 

TSC-Vigo Espagne Acquisition de deux caméras (visible et infrarouge), d’un 
spectroradiomètre de terrain, d’un baro/profondimètre, d’un GPS, de 
lentilles optiques, de prismes, d’ordinateurs portables, de systèmes de 
capture d’image, d’une unité inertielle, d’un gyrostabilisateur, et de 
caisses étanches. Construction d’un équipement de terrain pour le 
montage des capteurs. 

Vigo (Espagne) 

Description des résultats obtenus 
 
Acquisition de moyens et d’équipements nécessaires aux laboratoires pour former un pôle d’excellence dans le traitement et 
la gestion d’informations de télédétection pour des applications environnementales. 
 
Dates clés de l’action 

2005-2006-2007 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
Néant 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 38 800 € 
Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de File: TSI2M-Université 
Rennes1 

4 600  

ADSIP-Preston 2 500  
IGER-Aberystwyth 5 600  
IMS-Bordeaux 2 600  
IST-Lisbon 8 500  
TSC-Vigo 15 000  
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 and 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION 
1.6 Développement et évaluation de méthodes 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
 
Méthodes pour le traitement et les applications environnementales des données multi et hyperspectrales. Contribution et diffusion à la 
communauté scientifique élargie. 
 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
Implémentation et adaptation de techniques existantes. 
Développement de nouvelles techniques et variantes, tests sur des données synthétiques et de terrain. 
Publication de méthodes et résultats dans des revues scientifiques et des conférences majeures indexées (à comité de lecture). 
Implémentation de quelques techniques dans une plate-forme logicielle commune. 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 
Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 
Chef de File : TSI2M  - Univ. 
Rennes 1 France 

Recensement des méthodes développées par l’ensemble des 
partenaires, concernant les lots 1 à 8. Lannion (France) 

,, ,, Rédaction et édition de rapports scientifiques (1 rapport par lot). ,, 

,, ,, 
Mise à disposition d’images CASI aux partenaires (2 CD distribués 
aux partenaires) ,, 

,, ,, 
Développement/évaluation/validation de nouvelles méthodes de 
traitement avancé des données aériennes (lots 0,1, 2, 3, 4, 6, 8). ,, 

ADSIP- Preston Angleterre Recalage déformable hybride pour les images multispectrales et 
hyperspectrales (AECRIS2006). 

Preston (Angleterre) 

,, ,, Recalage déformable par primitives pour les images multispectrales 
et hyperspectrales (AECRIS2006). 

,, 

,, ,, Exploration immersive et interactive des données multispectrales et 
hyperspectrales appliquées sur terrain 3D utilisant un affichage 
stéréoscopique mural et un suivi sans fil de l’utilisateur, commandé 
par un cluster de PC (AECRIS 2006). 

,, 

,, ,, Fusion interactive temps-réel d’images basée sur la programmation 
GPU (AECRIS 2006). 

,, 

,, ,, Algorithmes à base d’ondelettes pour la fusion d’images 
multispectrales et hyperspectrales (AECRIS 2006). 

,, 

IGER-Aberystwyth P. Galles Méthodes d’analyse d’images hyperspectrales acquises sur des 
zones de captage intensivement surveillées. 

Devon (Angleterre) 

,, ,, Méthodes d’analyse de grandes images hyperspectrales acquises 
sur des zones en altitude à végétation diverse. 

Ceredigion (P. Galles) 

,, ,, Méthodes d’analyse d’images hyperspectrales acquises sur des 
zones à haute et faible altitude soumises à des traitements de 
fertilisation divers. 

,, 

,, ,, Méthodes d’analyse de données hyperspectrales de feuilles et 
d’images de terrain en réponse à la maladie, à l’azote et aux 
traitements herbicides.  

,, 

IMS-Bordeaux France Combinaison de l’information spectrale et spatiale pour la 
cartographie de la canopée des rangs de vigne (ITC2006; Thematic 
report on precision viticulture; MSc Thesis). 

Bordeaux (France) 

,, ,, Démixage partiel des données multi- et hyperspectrales et 
application au traitement des images de vigne (AECRIS 2006; 
Thematic report on precision viticulture). 

,, 

,, ,, Détection automatique des rangs de vigne sur des images de 
télédétection (ITC2006; Thematic report on precision viticulture) 

,, 

,, ,, Segmentation d’images de télédétection de rangs de vigne 
(AgEng2004; ECPA2005) 

,, 

IMS-Bordeaux 
TSC-Vigo 

France Indices de végétation pour la viticulture de précision 
(WP2 2005 Scientific report; Thematic report on precision 
viticulture). 

,, 
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IST-Lisbonne Portugal Segmentation et classification de régions brûlées (PhD Thesis). Chamusca (Portugal) et autres 
régions du centre du Portugal 

,, ,, Détection d’oliveraies et reconnaissance d’oliviers (ICP2006). Chamusca (Portugal) 
,, ,, Caractérisation locale de sédiments (MSc Thesis). Côte nord de Lisbonne 

(Portugal) 
,, ,, Segmentation d’objets cartographiques dans des images de 

télédétection à haute résolution (PhD Thesis). 
Lisbonne (Portugal) 

,, ,, Modélisation morphologique dans l’espace de représentation pour 
l’amélioration de la classification du paysage rural (PhD Thesis; 
IEEE GRSL;LNCS). 

Lisbonne et Chamusca 
(Portugal) 

TSC-Vigo Espagne JPEG2000 basique pour l’imagerie hyperspectrale (Tech. report). Vigo (Espagne) 
,, ,, Segmentation d’images hyperspectrales diffusées (AECRIS 2006). ,, 
,, ,, Couleur réelle à partir de l’imagerie hyperspectrale (AECRIS 2006). ,, 
,, ,, Analyse du paysage imagerie multispectrale (ICMSAO'05). ,, 
,, ,, Débruitage d’images hyperspectrales (IEEE TGARS). ,, 

TSC-Vigo 
IMS-Bordeaux 

Espagne 
France 

Traitement d’image bas-niveau pour la télédétection (PhD Thesis). Vigo(Espagne), Bordeaux 
(France) 

,, ,, Discrimination des cépages par imagerie hypespectrale (LNCS; 
SPIE07; PhD Thesis). 

Vigo (Espagne), Bordeaux 
(France) 

TSC-Vigo 
IST-Lisbon 

Espagne 
Portugal 

Classifieurs pour la cartographie des forêts en imagerie 
multispectrale (LNCS). 

Vigo (Espagne), Lisbonne et 
Chamusca (Portugal). 

 
Description des résultats obtenus 
 
Un ensemble de méthodes et de techniques pour le traitement, la gestion, et les applications environnementales de l’imagerie multi et 
hyperspectrale. 
 
Dates clés de l’action 

 
2005-2006-2007 
 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
Néant 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 885 372 € 
Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de File: TSI2M-Univ. 
Rennes1 

85 872 Ressources  humaines, frais généraux, déplacements 

ADSIP-Preston 250 000 Ressources humaines et équipement 3D 
IGER-Aberystwyth 117 000 Coûts de personnel et frais généraux, logiciel, etc. 
IMS-Bordeaux 82 400 Ressources humaines et frais généraux 
IST-Lisbon 207 000 Ressources humaines et frais généraux 
TSC-Vigo 143 100 Ressources humaines 
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 and 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION 
1.7 Emergence d’un service opérationnel TSI2M – Université de Rennes 1 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
 

Emergence d’un service opérationnel au sein du laboratoire TSI2M-Université de Rennes 1, spécialisé dans le domaine de 
l’imagerie aéroportée. 
 

Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
 

o Embauche de deux ingénieurs au laboratoire TSI2M 
o Développement d’un logiciel d’aide à la navigation aérienne. 
o Achat d’équipements spécifiques de navigation aérienne et renouvellement de matériel. 
o Développement d’un service d’étude (analyse des besoins, définition des plans de vols, autorisations de vol, planification de 

mission, chiffrage, …) 
o Partenariat avec un avionneur 
o Support logistique et humain pour l’acquisition de données de terrain et aéroportées. 
o Développement de nouvelles méthodes de traitement et d’analyse d’imagerie multi et hyperspectrale. 

 

Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 
Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 

Chef de file 
TSI2M-U. Rennes 1 France 

Développement/validation/optimisation d’une chaîne de mise en 
forme des données CASI et de données complémentaires 
(GPS/INS/ILS) (lot 0).  

Lannion / Rennes 

‘’ ‘’ 
Développement / évaluation/exploitation / maintenance d’un 
logiciel d’aide à la navigation aérienne 

‘’ 

‘’ ‘’ Développement d’outils d’élaboration des plans de vols ‘’ 
‘’ ‘’ Embauche de deux ingénieurs au laboratoire TSI2M ‘’ 
‘’ ‘’ Recherche de partenaires avionneurs ‘’ 

‘’ ‘’ 
Conception de systèmes de fixation des capteurs et matériels 
embarqués.  

‘’ 

‘’ ‘’ 
Définition des besoins en alimentation, achat et intégration des 
matériels correspondants 

‘’ 

‘’ ‘’ 
Contribution/Mise à disposition des moyens humains du 
laboratoire (en plus des ingénieurs) pour la mise en place et la 
réalisation de ce service opérationnel 

‘’ 

‘’ ‘’ Renouvellement du matériel d’acquisition ‘’ 
Description des résultats obtenus 
 
Service opérationnel capable d’offrir aux collectivités territoriales et aux professionnels, des services opérationnels sous 
des délais compatibles avec les exigences des demandes, dans les domaines de la gestion des ressources naturelles et 
de la surveillance de l’environnement. 
 

Dates clés de l’action 
 
2005-2006-2007 
 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
Néant 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 202 100 € 

Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de file : TSI2M-

Univ.Rennes1 
202 100 Les coûts de certaines actions ne sont pas comptabilisés.  
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 and 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION 
1.8 Publicité et promotion 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
 
Publicité et promotion du projet, diffusion des résultats et potentialités auprès du grand public, des collectivités locales, régionales, 
nationales, européennes, des entreprises publiques et privées, ainsi que de la communauté scientifique internationale. Promotion du 
programme Interreg IIIB Espace Atlantique et des organismes cofinanceurs. 
 

Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
 
- Création d’un site internet public dédié à la présentation du projet, son objectif et ses résultats  
- Conception du logo et de la plaquette PIMHAI 
- Présentations et démonstrations variées 
- Insertion des logos et mentions officiels Interreg IIIB Espace Atlantique et FEDER sur tous les supports de communication : 

o publications scientifiques (articles de revue et de conférence, posters, présentations audio-visuelles), 
o publications de vulgarisation, 
o sites web. 

 

Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 
Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 

Chef de file  
TSI2M-U. Rennes 1 

France Spécification / consultation des partenaires / échanges et négociation 
avec le sous-traitant pour la réalisation de l’identité visuelle du projet 
(logo, charte graphique) 

Lannion / Rennes 

‘’ ‘’ 

Spécification / consultation des partenaires / rédaction du cahier des 
charges / appel d’offres / suivi de projet / évaluation des fonctionnalités  
/ recette / maintenance du site internet officiel du projet  
(http://www.pimhai.ietr.org , http:// www.pimhai.org ) 

Lannion / Rennes 

‘’ ‘’ Conception, édition et diffusion des plaquettes de présentation du 
projet (en deux langues : anglais et français) 

Lannion / Rennes 

‘’ ‘’ Conception, édition de posters de présentation du projet (anglais ou 
français) 

Lannion 

‘’ ‘’ Communiqués de presse  2005 Lannion 

‘’ ‘’ 
publicité du projet au cours de colloques et symposiums nationaux et 
internationaux (diffusion de plaquettes, participation à des tables 
rondes, présentation des travaux) 

Europe, USA, Moyen-Orient 

,, ,, Communiqué bulletin ietr  2005 Rennes 

‘’ ‘’ Promotions du projet au cours de réunions du GdR ISIS CNRS 
(journées imagerie multivariée) 

Paris 

‘’ ‘’ 

Présentation du projet PIMHAI aux journées organisées par le 
secrétariat commun : séminaire transnational sur les ressources en 
eau 8 et 9 novembre 2006. Futuroscope Poitiers. 
http ://www.atlantique-2007-2013.org/index.php ?id=15&L=1 

Poitiers 

,, ,, Journées porte ouverte (16-17 novembre 2006) Lannion 

‘’ ‘’ 

Présentation du projet PIMHAI aux journées organisées par le 
secrétariat commun et le projet COREA : Séminaire « Nouvelles 
technologies et Environnement »  6 et 7 juin 2007. Angoulême. 
http ://www.atlantique-2007-2013.org/ ?id=16&L=1&a=33  

Angoulême 

‘’ ‘’ 

Présentation du projet PIMHAI lors des journées fête de la Science 
(12-13 et 15 septembre 2007) organisé par l’ABRET (Association 
Bretonne pour la Recherche et la Technologie) sous l’égide du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : Atelier, 
animation et distribution des plaquettes. 
http ://www.fetedelascience.fr/delia-
CMS/manifestation/programme/geographie_id-6/ 

Lannion 

,, ,, réunions prospectives avec des entreprises Lannion/Brest 

‘’ ‘’ Diffusion des transparents de présentation des résultats obtenus lors 
des journées co-organisées par le GASD,  Porto, 15 December 2007. 

Porto 

Tous Tous Design du logo PIMHAI, plaquette commune, pages web communes Sites géographiques des 
partenaires 

ADSIP-Preston Angleterre Page web de la conférence AECRIS 2006, et accès en ligne aux 
actes. 

Preston 
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IGER-Aberystwyth P. Galles Démonstration de PIMHAI à la Unmanned Aerial Vehicle Community à 
la manifestation Parc Aberporth Unmanned Systems. 

Aberporth 

,, ,, Activités de promotion et de démonstration au Royal Welsh Show 
2006, comprenant la préparation de la plaquette en langue galloise. 

Aberystwyth  

TSC-Vigo Espagne Page web espagnole. Poster et plaquettes présentant  les applications 
océanographiques et limnologiques (OL) de PIMHAI. 

Vigo 

Description des résultats obtenus 
 
- Création d’un site internet public dédié à la présentation du projet, son objectif et ses résultats  
- Conception du logo et de la plaquette PIMHAI 
- Présentations et démonstrations variées 
- Inclusion des logos et mentions officiels Interreg IIIB Espace Atlantique et FEDER sur tous les supports de communication : 

o publications scientifiques (articles de revue, de conférence, posters, présentations audio-visuelles), 
o publications de vulgarisation, 
o sites webs 

 

Dates clés de l’action 
 

•  Janvier à avril 2005 : logo, charte graphique, plaquettes, site web du projet 
•  Mai 2005 : conception du logo PIMHAI, déploiement du site web espagnol et poster et plaquette sur les applications 

Océanographique et Limnologique. 
•  Mai 2005 : promotion du projet dans le bulletin de l’ietr. 
•  Juin 2005 : diffusion plaquette commune 
•  Juillet 2005 : communiqué de presse pour le séminaire transnational de Lannion 
•  Septembre 2005 : manifestation Parc Aberporth 
•  Décembre 2005 : déploiement des pages web communes. 
•  Mars 2006 : Journées portes ouvertes :  Univ.Rennes1-Enssat-Lannion 
•  Juillet 2006 : Royal Welsh Show. 
•  Septembre 2006 : conférence internationale AECRIS 2006 
•  Novembre 2006 : séminaire transnational sur la gestion de la ressource en eau. 
•  Novembre 2006 : journées portes ouvertes (Université de Rennes 1/Enssat Lannion) 
•  Mai 2007 : accès en ligne aux actes de la conférence AECRIS 2006 
•  Juin 2007 : Séminaire COREA « Nouvelles technologies et Environnement », Angoulême. 
•  Septembre 2007 : Journées fête de la Science, Lannion 
 
Tout au long du projet :  
•  publicité du projet au cours de colloques et symposiums nationaux et internationaux (diffusion de plaquettes, participation à des 

tables rondes, présentation des travaux),  
•  réunions prospectives avec des entreprises (3D-Ouest : novembre 2006, Sagem : juin 2006, France Télécom) et collectivités  

(Adit : juillet 2005, Pôle Mer : septembre 2006, Pays de Gâtine : décembre 2007) 
 

Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
néant 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 41 960 € 
Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de file : TSI2M-Univ. 
Rennes1 

8 560 Les coûts de certaines actions ne sont pas comptabilisés ici. 

ADSIP-Preston 2 300 Part de l’ADSIP dans les coûts communs de promotion, coûts de promotion de AECRIS, et 
accès en ligne aux actes 

IGER-Aberystwyth 23 700 Part de l’IGER dans les coûts communs de promotion plus coûts de stand, panneaux, 
affichages pour le Royal Welsh Show. Coûts de personnel et frais généraux pour la 
production et la manutention des panneaux. 

IMS-Bordeaux 1 200 Part de l’IMS dans les coûts communs de promotion 
IST-Lisbonne 2 500 Part de l’IST dans les coûts communs de promotion, et coûts de promotion de l’atelier de 

Lisbonne 
TSC-Vigo 3 700 Part de TSC dans les coûts communs de promotion, page web personnelle, et 

poster/plaquette 
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   
1.9 Partenariats nouvellement créés  / valorisation 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
•  Contrats de collaborations, 
•  Partenariats scientifiques. 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre en France 
•  Rencontres, discussions suite aux présentations faites par le chef de file du projet PIMHAI. 
•  Campagnes d’acquisitions, études de faisabilité, publications communes. 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 
Nom 
partenaire 

Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x 
d’exécution 

Chef de file :  
TSI2M-U. 
Rennes 1 

France 
Initiateur du partenariat collaboratif dans le cadre d’un projet commun portant sur le suivi 
de la colonisation des vasières avec le Centre d’Etudes et de Valorisation des Algues 
(CEVA, Côtes d’Armor, France) 

Lannion 

‘’ ‘’ Initiateur du partenariat scientifique avec  National Aerospace University, Ukraine : 
publications communes. ‘’ 

‘’ ‘’ Initiateur du partenariat scientifique Kalmykov Center for Radiophysical Sensing of Earth, 
Ukraine: publications communes. ‘’ 

‘’ ‘’ Initiateur du partenariat scientifique Institute of Signal Processing Tampere University of 
technology, Finlande: publications communes.  ‘’ 

‘’ ‘’ Contacts initiés avec le pôle de compétitivité « Pôle Mer » et l’entreprise SAGEM pour la 
valorisation de l’expertise acquise dans le cadre du projet PIMHAI. ‘’ 

‘’ ‘’ 

Contributeur à l’action de valorisation transversale, suite au séminaire organisé par le 
Secrétariat Commun INTERREG IIIB Espace atlantique à Poitiers :  

•  Chambre d’Agriculture de la Sarthe (projet COREA interreg IIIB) : 
acquisition, analyse, expertise pour l’exploitation de l’imagerie 
hyperspectrale pour le suivi du paysage bocager et l’inventaire des 
cultures. 

•  Chambre d’agriculture de la Dordogne. 

‘’ 

Description des résultats obtenus 
•  Contrats de collaborations, 
•  Partenariats scientifiques. 
Les résultats encourageants obtenus témoignent du caractère opérationnel de la plate-forme, de sa validation et de la de 
son emploi sur de nouvelles thématiques. 
Dates clés de l’action 

Depuis 2005 : 
•  National Aerospace University, Ukraine : publications communes. 
•  Kalmykov Center for Radiophysical Sensing of Earth, Ukraine: publications communes. 
•  Institute of Signal Processing Tampere University of technology, Finlande: publications communes.  
•  Action de valorisation avec l’entreprise Nymphea Water : acquisition sur la région de Mentont des images 

multispectrales pour la détection d’eau douce de mer. 
2007 : Centre d’Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA, Côtes d’Armor, France) 
2007 : Contacts initiés avec le pôle de compétitivité « Pôle Mer » et l’entreprise SAGEM pour la valorisation de l’expertise 

acquise dans le cadre du projet PIMHAI. 
Depuis 2007 : Action de valorisation avec la Chambre d’Agriculture de la Sarthe (projet interreg IIIB) COREA : acquisition, 

analyse, expertise pour l’exploitation de l’imagerie hyperspectrale pour le suivi du paysage bocager et l’inventaire 
des cultures. 

 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
néant 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 1 200 € 
Nom partenaire Coût (€) Remarques 

Chef de file : 
TSI2M-Univ.Rennes1 

1 200  
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 and 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION 
2.1 Campagnes d’acquisition de données aériennes 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
Données multi- et hyperspectrales, et données auxiliaires pour le développement, la validation, le paramétrage, le test, et la 
démonstration des techniques et méthodes. Ces données sont acquises pour des applications génériques ou dans le cadre de 
thématiques régionales environnementales.   
 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
Acquisition aéroportée par avion léger, combinant différent capteurs, et produisant des données de télédétection sur les régions 
couvertes par les partenaires du projet, à des fins d’applications généralistes ou d’applications thématiques spécifiques. 
 

Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 
Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieux d’exécution 

Supports technique et humain pour les préparations 
et la conduite des acquisitions des partenaires : 
- IGER, Aberystwyth, détection précoce de 

maladies dans des parcelles d’orge. 
- University of Central Lancashire, Preston, 

analyse de la qualité de l’eau des rivières 
- SIC, Université de Poitiers, 

paléoenvironnement 
- IMS-LAPS, Bordeaux 1, vigueur foliaire de la 

vigne et discrimination des cépages 
- IST et ADETTI, Lisbonne, cartographie des 

zones à risque de départ de feu 

Sites d’acquisition des partenaires 

Préparation des missions et acquisitions des images 
aériennes pour les thématiques de détection 
d’algues / suivi côtier et urbanisme : Lannion, 
Trébeurden (Côtes d’Armor) et Morlaix (Finistère)  
 

Lannion, Trébeurden (Côtes d’Armor) et 
Morlaix (Finistère) Bretagne. 

Chef de file : 
TSI2M-Univ.Rennes 1 
 

France 
 

 
Acquisitions hors consortium dans le cadre de la 
valorisation pour la validation de la plate-forme 
(Nymphea Water, CEVA, chambre d’agriculture de la 
sarthe). 

 
Pays du Trégor-Goëlo, Sarthe, Mentont 

(France) 

ADSIP-Preston Angleterre 
Acquisition de données multispectrales et 
hyperspectrales pour la qualité de l’eau 

Rivières Ribble, Wyre et Lune (Nord-ouest 
de l’Angleterre). 

Acquisition de données hyperspectrales de 
Sites de différents niveaux de maladie Aberystwyth (P. Galles) 

Petits bassins versants et essais de pâturage Devon (Angleterre) 

Essais maladie, azote, herbicides Aberystwyth (P. Galles) 

Essais de gestion à long terme des prairies Aberystwyth (P. Galles) 

Pâturages pauvre d’altitude Aberystwyth (P. Galles) 

IGER-Aberystwyth P. Galles 

Petits bassins versants et essais de pâturage Devon (Angleterre) 

IMS-Bordeaux France Travail préparatoire de terrain/laboratoire pour les 
missions d’acquisition aériennes 

Bordeaux (France) 

IMS-Bordeaux France 
Acquisition de données hyperspectrales Vignobles du Bordelais (France) : Pessac-

Léognan et St-Emilion. 
IST-Lisbonne/ADETTI Portugal Acquisition de données hyperspectrales Chamusca region (Portugal) 

TSC-Vigo Espagne 
Acquisition de données hyperspectrales et 
LIDAR 

Comtés SW de Pontevedra (France), 
comprenant les îles Cíes, la baie de Vigo, et 

la rivière Minho. 
Description des résultats obtenus 
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Ensemble de données multi- et hyperspectrales, et données auxiliaires pour le développement, la validation, le paramétrage, le test, et 
la démonstration des techniques et méthodes. Ces données sont disponibles pour des applications génériques ou dans le cadre de 
thématiques régionales environnementales.   
 
Dates clés de l’action 

 
Juin, juillet, août et septembre 2005 ; Juin, juillet, août, septembre et octobre 2006 ; avril, juin et juillet 2007 
 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
 
Les campagnes d’acquisition ont eu lieu tardivement dans le projet à cause de contraintes opérationnelles (recherche avionneur, 
autorisation de survol) et externes (principalement la météo).  
 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 108 052 € 

Nom Partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de file : TSI2M-UR1 6 152 Campagnes d’acquisition 2005 et 2006 et hors consortium pour 2007  
ADSIP-Preston 4 000 Campagne d’acquisition 2005 
IGER-Aberystwyth 42 000 Campagnes d’acquisition 2005 et 2006, ressources humaines pour la planification des 

acquisitions et frais généraux. 
IMS-Bordeaux 18 200  Campagnes d’acquisition 2005 et 2006, ressources humaines pour la planification des 

acquisitions 
IST-Lisbonne 9 700 Campagne d’acquisition 2005 (partagée avec ADETTI-Lisbonne). 
TSC-Vigo 28 000 Campagnes d’acquisition 2006 et 2007 et prétraitement LIDAR 
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 and 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION 
2.2 Campagnes d’acquisition de données de terrain 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
Données multi- et hyperspectrales, et données auxiliaires pour le développement, la validation, le paramétrage, le test, et la 
démonstration des techniques et méthodes. Ces données sont acquises pour des applications génériques ou dans le cadre de 
thématiques régionales environnementales.   
 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
 
Travail de terrain pour la sélection, le conditionnement des points de mesure au sol, la collecte des données contextuelles, 
environnementales, de localisation, spectrales et physico-chimiques. 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 

Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 
Relevés GPS (calibration/validation du logiciel d’aide à la navigation 
à partir des données GPS/INS, et validation de méthodes de géo-
référencement automatique) 

Trébeurden, Guingamp et 
Morlaix Chef de file : 

TSI2M-Univ. Rennes 1 
 

France 
 

Acquisition de données de terrain avec le spectroradiomètre 
(Chambre d’agriculture de la Dordogne : analyse hyperspectrale de 
la rétention en eau des sols nus ; CEVA, Pleubian : caractérisation 
spectrale des familles d’algues dans les vasières). 

Pays du Trégor-Goëlo, 
Sarthe, Dordogne 

ADSIP-Preston 
Angleterre Mesures sur site de la qualité de l’eau comprenant profondeur de 

turbidité (disque de Secchi), solides totaux (TS), concentration en 
chlorophylle, nitrates et phosphates. 

Preston (Angleterre) 

IGER- Aberystwyth 

P. Galles Travail de terrain pour la mise en œuvre et le suivi de parcelles aux 
essais de maladie, azote et herbicide. Mesures spectrales au sol de 
parcelles d’essais et essais de gestion à long terme. Collection de 
données de réflectance de feuilles 

Aberystwyth (P. Galles) 

IMS-Bordeaux & INRA France Collecte de données de vérité de terrain (mesures de vigueur de la 
vigne comme le poids de taille et la surface foliaire) Bordeaux (France) 

IMS-Bordeaux & INRA France Mesures spectrales de terrain, acquisition de données GPS, collecte 
d’information pour la construction de cartes des cépages Bordeaux (France) 

IST-Lisbonne/ADETTI 
Portugal Travail de terrain pour l’identification et le géoréférencement de 

paysages sélectionnés : forêts, champs cultivés, sol nu, faible 
végétation, eau. 

Chamusca (Portugal) 

TSC-Vigo 
Espagne Données de qualité de l’eau de la baie de Vigo, mesures spectrales 

de couverts forestiers typiques du sud-ouest de la Galice, 
cartographie du paysage, mesures topographiques. 

SW Galice (Espagne) 

 
Description des résultats obtenus 
 
Un ensemble de données auxiliaires et complémentaires pour le développement, la validation, le paramétrage, le test, et la 
démonstration des techniques et méthodes. Ces données sont disponibles pour des applications génériques ou dans le cadre de 
thématiques régionales environnementales. Vérités de terrain de l’imagerie aérienne pour des démonstrations publiques. 
 
Dates clés de l’action 

 
Mêmes périodes ou périodes précédant les campagnes d’acquisition aérienne. 
 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
 
Néant 
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Coût Total de l’action (en euros) TTC : 118 951 € 
Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de file: TSI2M-Univ.Rennes1 1 215 Coûts de personnel et frais généraux  
ADSIP-Preston 1 500 Coûts de personnel 

IGER-Aberystwyth 

102 300 Coûts de personnel et frais généraux, pour la mise en place et l’entretien 
des sites, le suivi des cultures et de la maladie, l’enregistrement des 
données de végétation, l’enregistrement des données hyperspectrales de 
terrain, le positionnement de marqueurs au sol, les semences et autres 
frais. 

IMS-Bordeaux 13 900 Partie des coûts de ressources humaines de Bordeaux 
IST-Lisbon 27 000 Coûts de sous-traitance 
TSC-Vigo 14 000 Coûts de sous-traitance 
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   
3.1 Conférences et événements publics 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
Communication et diffusion des résultats à la communauté scientifique élargie et aux acteurs économiques et sociaux. 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
 
Participation à des ateliers et rencontres internationales, présentations à des conférences et événements scientifiques 
internationaux, présence et communication dans des événements publics majeurs appropriés. Organisation d’une 
conférence scientifique internationale (AECRIS 2006), avec le concours de l’IAPR (International Association for Pattern 
Recognition) et de l’IET (Institution of Engineering and Technology), autour des axes majeurs de PIMHAI (télédétection et 
imagerie spectroscopique appliquées à l’environnement). 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 
Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu/x d’exécution 
Chef de file : TSI2M-Univ. 
Rennes 1. 

France 
 

 2 présentations à ICASSP 2005  Philadelphie, USA 

‘’ ‘’ 2 présentations à EUSIPCO 2005  Antalya, Turkie 
‘’ ‘’ Présentation au IS-ERS (SPIE) Bruges, Belgique 
‘’ ‘’ 3 présentations au GRETSI 2005  Louvain, Belgique 
‘’ ‘’ Présentation à EMEMRD 2005 Lisbonne (Portugal) 
‘’ ‘’ Présentation au Transnational Meeting, 2005. Vigo/Baiona, Espagne 
‘’ ‘’ Présentation au Séminaire Transnational, 2005. Bordeaux, France 
‘’ ‘’ Présentation au Séminaire Transnational, 2005. Lannion, France 
‘’ ‘’ 3 présentations à ICASSP 2006 Toulouse, France 
‘’ ‘’ Présentation à ACIVS 2006 Antwerp, Belgique 
‘’ ‘’ 3 présentations à AECRIS 2006 Preston, UK 

‘’ ‘’ Présentation aux journées organisées par le secrétariat 
commun en 2006  

Poitiers 

‘’ ‘’ Présentation au Séminaire Transnational, 2006. Aberystwyth, UK 
‘’ ‘’ Présentation au GdR ISIS CNRS, 2006  Paris, France 
‘’ ‘’ Présentation aux journées porte ouverte 2006 Lannion  
‘’ ‘’ 3 présentations à SIGMAP 2007  Barcelone, Espagne 
‘’ ‘’ Présentation  au ERSC (SPIE) Florence, Italie, 
‘’ ‘’ 2 présentations au GRETSI 2007  Troyes, France 
‘’ ‘’ Présentation à ICASSP 2007 Honolulu, Hawaii 
‘’ ‘’ Présentation au GdR ISIS CNRS, 2007 Paris, France 

‘’ ‘’ Présentation aux journées organisées par le secrétariat 
commun en 2007 (NTIC pour l’environnement) 

Angoulême 

‘’ ‘’ Présentation aux journées fête de la Science 2007 Lannion  
ADSIP- Preston Angleterre Présentations à AECRIS 2006 Preston (Angleterre) 

,, ,, Hébergement et organisation de AECRIS 2006 Preston (Angleterre) 
IGER Aberystwyth P. Galles Présentation à EMEMRD 2005 Lisbonne (Portugal) 

,, ,, Démonstration à PAUS 05 Aberporth (P. Galles) 
,, ,, Présentation à PSW04 Swansea (P. Galles) 
,, ,, Présentation à PSW07 Cardiff, (P. Galles) 
,, ,, Présentation and demo au Royal Welsh Show 2006 Aberystwyth (P. Galles) 
,, ,, Participation à BruHyp’05 Bruges (Belgique) 
,, ,, Présentation à SEB 06 Canterbury (Angleterre) 

IMS-Bordeaux France Participation à AgEng 2004 Louvain (Angleterre) 
,, ,, Participation à ICPR 2004 Cambridge (UK) 
,, ,, Présentation à ECPA 2005 Uppsala (Suède) 
,, ,, Présentation à IWICPAS 2006 Xi'an (Chine) 
,, ,, Présentation à ITC2006 Bordeaux (France) 
,, ,, Présentation à AECRIS 2006 Preston (Angleterre) 

IST-Lisbonne Portugal Présentation à RecPad2007 Lisbonne (Portugal) 
,, ,, Présentation à ISMM2007 Rio de Janeiro (Brésil) 
,, ,, Présentation à IbPRIA2007 Girona (Espagne) 
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,, ,, Présentation à CNCG2007 Lisbonne(Portugal) 
,, ,, Présentation à VISAPP2006 Setúbal (Portugal) 
,, ,, Présentation à AECRIS 2006 Preston (UK) 
,, ,, Présentation à ICPR2006 Hong Kong (Chine) 
,, ,, Présentation à CNG2006 Évora (Portugal) 
,, ,, Présentation à ISPRSVII2006 Enschede (Pays-bas) 
,, ,, Présentation à CNCG2005 Lisbonne (Portugal) 
,, ,, Présentation à ICIIEM2005 Portalegre (Portugal) 

TSC-Vigo Espagne Présentation à IbPRIA2007 Girona (Espagne) 
,, ,, Participation à BruHyp'05 Bruges (Belgique) 
,, ,, Présentation à ASLO'05    Santiago de Comp. (Espagne) 
,, ,, Présentations à AECRIS 2006 Preston (Angleterre) 
,, ,, Présentation à SPIE Optics& Photonics '07 San Diego (USA) 
,, ,, Présentation à ICIAR'06 Povoa de Varzim (Portugal) 
,, ,, Présentation à ICMSAO'05 Sharjah (EAU) 

Description des résultats obtenus 
 
Communication à large échelle vers la communauté scientifique internationale des principaux résultats atteints dans le projet. Publicité et 
diffusion des activités du projet parmi les chercheurs et les décideurs économiques et institutionnels. Organisation dans le cadre du projet 
d’un colloque international (AECRIS 2006). 

Dates clés de l’action 

 
Dates d’organisation des différents  colloques et manifestations auxquels les partenaires ont participé pour présenter leurs résultats.  
Les partenaires ont contribué à l’organisation de certains ateliers, colloques et manifestations. 
 
2004: décembre (PSW). 
 
2005:  
•  février (ICMSAO),  
•  mars (ICASSP),  
•  avril : (ICIEEM; CNCG), (1st Workshop on Classification in Hyperspectral Imagery),  
•  mai (séminaire PIMHAI),  
•  juin (ASLO),  
•  juillet (First Trans-national Seminar), 
•  août (ISSPA),  
•  septembre : (PAUS), (EUSIPCO), (IS-ERS (SPIE)), (GRETSI), 
•  octobre (BruHyp). 
•  novembre (1st European Meeting on Environmental Monitoring by Remote Detection), 
 
2006: 
•  mars (2d Workshop on multispectral and hyperspectral imagery analysis, Aberystwyth).  
•  avril : (SEB), (journée GdR ISIS CNRS) 
•  mai : (ICASSP), (PIMHAI Workshop)  
•  juin (ISPRSVII; CNG),  
•  juillet (RWS),  
•  août (ICPR),  
•  septembre (AECRIS; ICIAR), (ACIVS), 
•  novembre : (journées organisées par le secrétariat commun), (journées portes ouvertes Univ-Rennes1/Enssat), 
•  décembre  (VISAPP).  
2007:  
•  janvier (PSW), 
•  avril (ICASSP),  
•  mai : (CNCG), (Séminaire PIMHAI). 
•  juin (IbPRIA), (journées organisées par le secrétariat commun (NTIC pour l’environnement)), 
•  juillet (SIGMAP),   
•  août (SPIE O&P),  
•  septembre (ERSC (SPIE)), (GRETSI),  
•  octobre (ISMM; RecPad), (journées fête de la science Lannion), 
•  novembre (journée GdR ISIS CNRS),  
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 

Coût Total de l’action (en euros) TTC : Pour les coûts cf. action 1.2 Réunions et ateliers 
Nom partenaire Coût (€) Remarques 
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ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   

3.2 (voir Action N°1.8  Publicité et promotion) 
 
ACTION REALISEE 
 (Cf. formulaire de candidature point 3.7 et 3.5) 
Action NATURE DE L’ACTION   

3.3 Formation 
Résultats attendus (d’après le Formulaire de candidature) 
•  Donner une première expérience scientifique et technologique à des étudiants et/ou jeunes diplômés (stagiaires, 

élèves-ingénieurs, ingénieurs, doctorants) dans le cadre d’un projet européen pluridisciplinaire. 
•  Sensibiliser les personnes aux programmes cadre mis en œuvre par la communauté européenne. 
Décrire la manière dont l’action a été mise en œuvre 
Encadrement de stagiaires (16). 
Encadrement de doctorants (4). 
Encadrement du personnel nouvellement embauché pour le projet (une secrétaire, deux ingénieurs). 
 
Partenaires impliqués dans la réalisation de l’action 
Nom partenaire Pays Rôle dans la réalisation de l’action Lieu d’exécution 

Chef de file : 
TSI2M-Univ.Rennes 1 

France 
 

 Mise à disposition d’un environnement de travail et 
assistance dans la réalisation des objectifs fixés Lannion 

Description des résultats obtenus 
Suite à cette première expérience : l’assistante de projet et l’ingénieur ont été embauchés en CDI en entreprise, et le second 
ingénieur est maintenu au laboratoire. Les doctorants diplômés ont également obtenu un CDI dans le privé. Les étudiants 
ont pu valoriser l’expérience acquise dans le cadre du projet pour obtenir un premier emploi 
 
Dates clés de l’action 

 
 2005-2006-2007 
 
 
Justification des écarts entre l’action prévue et l’action réalisée, le cas échéant 
 
Coût Total de l’action (en euros) TTC : 11 396 € 

 

Nom partenaire Coût (€) Remarques 
Chef de File: TSI2M-

Univ- Rennes1 
11 396  
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INFORMATION ET COMMUNICATION  
(Cf. formulaire de candidature point 10 et 3.9) 
RAPPEL DU PLAN DE COMMUNICATION  
(Objectifs, bilan et résultats)  
 
�Trois modalités  étaient  prévues et ont été réalisées : 
  
a) Publicité autour du projet (financeurs, partenaires, thèmes abordés, …) 
 
- La création d’un site internet dédié  à la présentation du projet, son objectif et ses résultats.  
 
b) Diffusion des résultats scientifiques : 
 
- La publication de rapports d’étude d’évaluation sur quelques problématiques environnementales ciblées 

prioritairement par les régions de la façade atlantique.  
- La publication des travaux scientifiques dans des revues et colloques de niveau international, en faisant 

référence au projet; la vulgarisation scientifique dans des revues à grande diffusion. 
- L’organisation de journées publiques de présentation des travaux. 
- L’organisation d’un séminaire annuel pour la présentation de l’ensemble des travaux. 
- L’organisation d’un workshop international à la fin du projet. 
 
c) Vulgarisation : 
 
- La participation à des ateliers dédiés à la présentation d’exemples concrets pour montrer l’intérêt pratique de 

la plate-forme proposée, dans un contexte où les utilisateurs peuvent facilement en percevoir l’apport.  
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ACTIONS DE COMMUNICATION REALISEES  

Type d’action de 
communication 

réalisé 

Description Coût total 
de l’action 
en euros 
TTC  

Domaine  
Respect normes publicité (logo, drapeau 
UE,..) (OUI/NON) 

oui 

Date création  Septembre 2005 
Langues (ANG,ESP,FR,PT) ANG, FR, ESP,PT 
Intranet (OUI/NON) OUI 

 
 

SITE WEB 
 
 

Nombre visites à ce jour 8160 

 

Nombre d’exemplaires diffusés  
Langues (ANG,ESP,FR,PT)  
Respect normes publicité (logo, drapeau 
UE,..) (OUI/NON) 

 

Téléchargeable (OUI/NON)  

 
 

BROCHURES 
 
 
 Date réalisation  

 

Nombre d’exemplaires diffusés 3000 
Langues (ANG,ESP,FR,PT) ANG, FR 
Respect normes publicité (logo, drapeau 
UE,..) (OUI/NON) 

OUI  

Téléchargeable (OUI/NON) Existe en PDF 

 
 

DEPLIANTS 
 
 

Date réalisation 2005 

 

Nombre d’exemplaires diffusés  
Langues (ANG,ESP,FR,PT)  
Respect normes publicité (logo, drapeau 
UE,..) (OUI/NON) 

 

Téléchargeable (OUI/NON)  

 
 

LIVRES 
 
 
 Date réalisation  

 

Nom et numéro de la revue (date) 

Intitulé de l’article 

Nombre de pages 

Langues (ANG,ESP,FR,PT) 

Cf. annexe ACf. annexe ACf. annexe ACf. annexe A    

 
 

REVUES 
SCIENTIFIQUES 

 
 Téléchargeable (OUI/NON) NON 

 

Nom du journal de l’article 
Date 
Langues (ANG,ESP,FR,PT) 

Cf. annexe BCf. annexe BCf. annexe BCf. annexe B    
 
 

ARTICLES DE 
PRESS 

 
Téléchargeable (OUI/NON) 

NON 
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ACTIONS DE COMMUNICATION REALISEES (suite)  

Type d’action de 
communication 
réalisé 
 

Description Coût 
total 
euros 
TTC de 
l’action 

Intitulé du Séminaire 
Date et lieu 
Nombre de participants 
Type de public 

 
organisés 
par le projet 

Documentation disponible 
(OUI/NON) – 
téléchargeable ? 
Intitulé du Séminaire 
Date et lieu 
Nombre de participants 

 
 
 
 
 
 
GRANDES 
MANIFESTATIONS  
 
 
 

dans 
lesquels le 
projet a 
participé Type de public 

Cf. annexe CCf. annexe CCf. annexe CCf. annexe C    

 

Intitulé de l’atelier 
Date et lieu 
Nombre de participants 
Type de public 

 
Ateliers 
organisés 
par le projet 

Documentation disponible 
(OUI/NON) – 
téléchargeable ? 
Intitulé de l’atelier 
Date et lieu 
Nombre de participants 

 
 
 
 
 
ATELIERS 
 
 Ateliers 

dans 
lesquels le 
projet a 
participé 

Documentation disponible 
(OUI/NON) – 
téléchargeable ? 

Cf. annexe DCf. annexe DCf. annexe DCf. annexe D    

 

Intitulé du CD Actes du colloque AECRIS 
Nombre d’exemplaires diffusés 50 

 
 
CD 
 
 

Langues (ANG,ESP,FR,PT) 
ANG 

 

Intitulé du vidéo/DVD  
Nombre d’exemplaires diffusés  

 
VIDEO/DVD 
 
 

Langues (ANG,ESP,FR,PT)  

 

Event (lieu/date)  
Nombre d’exemplaires diffusés  

 
AFFICHES 
 
 

Langues (ANG,ESP,FR,PT)  

 

Chaîne/programme tv  
Date  

Emissions tv 

Langues (ANG,ESP,FR,PT)  

 

Station/programme radio  
Date  

 
Emission radio 

Langues (ANG,ESP,FR,PT)  

 

 
VEUILLEZ JOINDRE UN EXEMPLAIRE DE TOUT DOCUMENT DE P UBLICITE ET 
D’INFORMATION PRODUIT DANS LE CADRE DU PROJET  
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PERSPECTIVES  
Indiquer si le projet ou certaines actions auront une continuité dans le futur (par exemple, dans un futur 
Programme de coopération territoriale). 
 
Dans le cadre de ce projet, nous avons acquis une solide expérience, qui  nous a permis d’amorcer la valorisation avant la 
fin du projet sur plusieurs thématiques dans le domaine de l’environnement.  
Plusieurs contacts sont en cours dans le cadre de projets de coopération territoriale, nationale et européenne et devraient 
déboucher sur des actions concrètes et d’éventuelles réponses à des futurs appels à projets. 
L’expérience acquise est un tremplin pour une structuration future des savoir-faire du projet au sein de réseaux de 
compétences transnationaux. 
 
 
EST-CE QUE LE PROJET A REUSSI A CONSTRUIRE UN RESEAU TRANSNATIONAL PERENNE? 
OUI / NON 
 
Oui 
 
Si oui, dans quel domaine et pour quels types d’activités ? 
Description du réseau : (nombre de partenaires, typologie, statut, mode de fonctionnement…) 
 
Le domaine visé couvre les problématiques environnementales nécessitant l’utilisation des NTIC, et 
particulièrement l’exploitation et la diffusion des apports de l’imagerie hyperspectrale. 
 
Aucune structure n’est définie pour le moment. 
 
 
 
Parmi la liste de thèmes prioritaires proposés par la Commission pour la période 2007 – 2013, identifiez 
ceux qui sont d’intérêt pour vous : 
 
Accessibilité et Transports NON  
Types activités envisageables. 
 
Gestion de l’eau OUI  
Types activités envisageables. 
.   

Mise à la disposition des données enrichies aux centres de recherche, collectivités,… sur les zones humides; les 
rivières … 

 
Prévention des risques maritimes OUI  
Types activités envisageables. 
 

Aide à la décision pour la sécurité maritime et le développement durable 
 
Réseaux Recherche&Développement : OUI   
Types activités envisageables. 
 

Expertise et développement d’outils d’aide à la décision pour la sécurité maritime et le développement durable 
 
Souhaitez-vous recevoir plus d’informations sur le futur programme de coopération territoriale 2007-
2013 ? OUI  
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CONFORMITE AVEC LA LETTRE D’OCTROI  et ses éventuels avenants. 
(Pour chaque question supprimer la réponse inutile, et si la réponse est négative fournir des précisions) 
Le projet a-t-il respecté les termes de la Lettre d’octroi ? OUI  
Préciser s’il y a eu des avenants à la lettre d’octroi : nombre, date et motif. 
 
Le projet a-t-il respecté le partenariat présenté dans la lettre d’octroi ? OUI  
Le projet a-t-il respecté le plan de financement? NON  
Le projet a-t-il respecté le calendrier présenté dans la lettre d’octroi ? NON  
 
 
 
Le projet a-t-il respecté toutes les obligations dans les actions d’information et de publicité le logo du 
programme et le drapeau de l’Union Européenne ? OUI  
 
 
RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES  
(Cf. formulaire de candidature point 7) 
Le projet a-t-il respecté les législations nationales et communautaires en matière de :  
- marchés publiques ? OUI  
- concurrence ? OUI  
- d’environnement ? OUI  
- d’égalité de chances ? OUI  
 
Justifier les réponses. 
 
- Des appels d’offre ont été publiés  
- La politique communautaire a été scrupuleusement respectée 
- Pour les embauches, des offres d’emplois ont été publiées dans des journaux régionaux, et sur des sites 

nationaux d’organismes publics. Ces offres ont été également publiées par l’agence nationale pour l’emploi.  
 
 
DECLARATION DU CHEF DE FILE  
En tant que chef de file, je déclare que les informations de ce rapport d’activité final et ses annexes 
reflètent fidèlement les actions et les résultats du projet pendant la durée du projet. 
 
Date : le 20/06/2008 
 
Nom et Prénom (en majuscules) : CHEHDI KACEM 
 
Fonction au sein de l’organisation : Professeur des universités/Directeur du Laboratoire TSI2M  
 
 
Signature et cachet : 
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ANNEXE 1 : CALENDRIER ET DATES CLES DU PROJET 
 
 Date Commentaires (le cas échéant) 
 
Date de dépôt du 
Formulaire de candidature 

 

28/06/2004 

 

 
Date d’approbation 
définitive du dossier par le 
Comité de Gestion 
 

02/03/2005 

 

 
Date de signature de la 
lettre d’octroi par le chef 
de file 
 

24/01/2005 

 

 
Date début du projet 
 

01/01/2004 
Les partenaires ont commencé à travailler  sur le projet avant 
l’engagement du secrétariat commun. 

 
Date de demande de 
modification N°1 (le cas 
échéant) 
 

27/02/2007 

La prolongation accordée nous a permis de finaliser le projet 

 
Date signature avenant 
N°1 
 

16/03/2007 

 

 
Date fin projet 
 

31/08/2007 
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ANNEXE 2 : ARCHIVAGE DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIG INALES  
(de dépenses, de recettes, etc. ) application article 4 de la lettre d’octroi 

Chef de File et Partenaires Lieu/x d’archivage 
Chef de File 

 TSI2M /Lannion 

Partenaire 1 
 ,, 

Partenaire 2 
 ,, 

Partenaire 3 
 ,, 

Partenaire 4 
 ,, 

Partenaire 5 
 ,, 

Partenaire 6 
 ,, 

…….  
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ANNEXE 3 : ARCHIVAGE DES DOCUMENTS CLES DU PAR LE P ROJET 
Document 
 

Lieu/x d’archivage 

 
Lettre d’octroi 
 

TSI2M, Lannion 

 
Lettres d’engagement 
 

,, 

 
Accord de partenariat 
 

,, 

 
Modification (le cas échéant) 
 

,, 

 
Avenant (le cas échéant) 
 

,, 
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ANNEXE 4 : RECAPITULATIF DU FEDER VERSE 

 
Voir le fichier Excel joint en annexe 
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ANNEXE 5 : INDICATEURS DU PROGRAMME  
TABLEAU COMPARATIF ENTRE LES INDICATEURS DE REALISA TION PREVUS ET REALISES A LA FIN DU PROJET 
Ne renseigner que les indicateurs relatifs à la mesure sur laquelle votre projet est financé. (Cf. formulaire de candidature point 12 et 3.10) 
 

PRIORITÉ B 
Indicateurs de réalisation et de résultat - 
(Quantifier les indicateurs ) 
 

Prévus 
Réalisés 

MESURE B-2  
           
Indicateurs de performance  

IGER IST Vigo Uclan Bordeaux Poitiers Adetti 

Chef de 
file: TSI2M-

Univ. 
Rennes1 

Total 

Nombre d’événements publics  réalisés 1 (en 3ème année) 2 1 1 1 0 1 1 2 9 
Nombre d’études en rapport avec les NTIC 9 (une par lot) NC NC NC NC 0 4 4 5 13 
Nombre de projets de coopération en rapport avec les NTIC Item non défini à la 

soumission du 
projet 

NC NC NC NC NC NC NC 6 6 

Nombre de partenariats créés en rapport avec les NTIC 8 NC NC NC NC 4 1  7 12 
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ANNEXE 6 : INDICATEURS DU PROJET  

(Pour les projets disposant d’indicateurs complémentaires aux indicateurs de la mesure.) 
Indicateurs de réalisation et de résultat à partir des ceux que le projet avait 
proposé  dans le Formulaire de Candidature -  (Quantifier les indicateurs) Prévus Réalisés 

Indicateurs de performance  

  IGER IST Vigo Uclan Bordeaux Poitiers Adetti 

Chef de 
File: TSI2M 

Univ. 
Rennes1 

Total 

Nombre d’études visant la protection environnementale et des ressources 
naturelles 5 sur 3 ans 2 1 2 1 1 NC 4 3 14 

Nombre de séminaires transnationaux 1 1 1 1 1 1 NC 1 1 7 
Nombre de personnes (doctorants, ingénieurs) embauchés pour travailler sur le 
projet  ³³³³ 14 sur 3 ans 2 3 2 1 7 21 4 7 47 

Nombre d’équipements acquis 14 sur 3 ans 2 15 20 2 3 NC 6 28 76 
Nombre de campagnes d’acquisition d’images ³³³³ 16 sur 3 ans 5 1 5 1 2 NC 1 2 17 
Surface totale des zones couvertes par les acquisitions (pour une résolution 
moyenne de 2 m au sol) 

> 250 km² sur 3 
ans 

38 km2 140 km2 20 km2 25 km2 2 km2 65 km2 
Commun 

IST 103 km2 393 km2 

Création du site internet (par le chef de file) oui participation participation participation 1 + 
participation participation participation participation 1 2 

Nombre de rapports d’étude 9 (un par lot) NC NC 1 1 1 NC 2 4 9 
Nombre de rapports annuels d’avancement 1 NC NC 2 3 3 NC  2 10 

Indicateurs de résultats           
Nombre de thématiques servant à l’évaluation de la plate-forme ³³³³  5 1 1 1 1 2 NC NC 3 9 
Nombre d’utilisateurs (partenaires) pour l’évaluation de la plate forme ³³³³  8 1 0 0 1 2 NC NC 2 6 
Nombre de publications dans des revues et des colloques de haut niveau ³³³³ 30 6 9 7 4 10 11 1 30 78 

Nombre de thèses à soutenir (dont 5 avec label européen) 10 1 en cours 
2 + 2 en 
cours, 1 
Master 

1 + 1 en 
cours 1 2 12 NC 

2 + 2 en 
cours + 1 
Master 

20 + 6 en cours 
+ 2 Masters 

Nombre de brevets / dépôts logiciels ³³³³  2 0 0 1 en cours 0 0 NC NC 2 2 + 1 en cours 

Indicateurs d’impact           
Nombre d’utilisateurs de la plate-forme > 50 0 0 0 1 2 NC NC 3 6 
Nombre d’emplois créés 5 1 3 2 1 1 7 NC 5 20 
Nombre de docteurs trouvant un emploi à la fin du projet 10 0 2 1 1 2 NC NC 3 9 
Croissance à long terme du nombre de partenariats dans le cadre de la gestion et 
de la protection environnementale  (hors consortium) 60% 1 2 0 0 1 1 NC 7 12 (+150%) 

Croissance du nombre de partenariats public/privé 20% 2 4 6 1 4 1 1 4 23 
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Justification des écarts entre les indicateurs de réalisation prévus et obtenus, le cas échéant 
 
La majorité des objectifs est largement atteinte. Pour le nombre d’utilisateurs de la plate-forme, l’objectif visé était trop ambitieux au regard du temps de conception et de développement de l’architecture de la 
plate-forme  d’une part, et de l’intégration et de l’évaluation des outils de traitement et d’analyse des images, d’autre part. De plus, les procédures de dépôt logiciel ont ralenti l’exploitation du prototype de la 
plate-forme.  
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ANNEXE 7 : CONTACTS UTILES   
 

    SECRETARIAT COMMUN  
Région Poitou-Charentes  
Programme INTERREG III B "Espace Atlantique" 
15, rue de l'ancienne Comédie 
BP 575 
86021 Poitiers Cedex (France) 
Tel:  33(0)5 49 55 82 54 
Fax: 33(0)5 49 55 82 55 
E-Mail: interreg@cr-poitou-charentes.fr 
Site web: www.interreg-atlantique.org  
      ESPAGNE  
Ministerio de Hacienda Dirección General de Fondos Comunitarios.  
Paseo de la Castellana 162 
28046 MADRID (España) 
Contact : Cecilio OVIEDO  
Tél : 00 34 91 5835 339 
Fax : 00 34 91 5837 317 
Email : coviedo@sgpg.meh.es 
Site Web : http://www.mineco.es 
      FRANCE  
Conseil Régional des Pays de la Loire. Direction de la Recherche, de l'Enseignement Supérieur, de l'International 
et de l'Europe 
44966 NANTES CEDEX 9 
Contact : Isabelle GARDON 
Tél : 00 33 (0)2 28 20 61 70 
Fax : 00 33 (0)2 28 20 50 12 
Email : isabelle.gardon@paysdelaloire.fr 
      IRLANDE  
Border Midlands and West Regional Assembly  
The Square. Ballaghadreen. 
Co Roscommon (Ireland) 
Contact : Michael O'BRIEN 
Tél : 00 353 (0) 94 98 62970 
Fax : 00 353 (0) 94 98 62973  
Email : mobrien@bmwassembly.ie 
    PORTUGAL  
Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional 
Unidade de Coordenação nacional INTERREG III 
Rua da Alfândega, nº 160-3° 
1100-016 Lisboa ( Portugal ) 
Contact : José SOEIRO 
Tél : 00 351 21 881 21 90 
Fax : 00 351 21 881 21 97 
Email : jose.soeiro@interreg.gov.pt 
Site web : www.qca.pt 
    UNITED-KINGDOM  
ODPM  Office of the Deputy Prime Minister 
Eland House, Bressenden Place, Floor 3/J5 
LONDON SW 1E 5DU (United Kingdom) 
Contact : Robert LOWENSTEIN / Barbara CURLEY 
Tél : 00 44 20 79 44 39 11 
Fax : 00 44 20 79 44 39 19 
Email : robert.lowenstein@odpm.gsi.gov.uk 
Site web : http://www.odpm.gov.uk 
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Auteurs,  Intitulé de l’article, Nom et numéro de la 
revue Nombre de pages, (date) 

Langues 
(ANG,ESP,FR,PT) Partenaire Téléchargeable (OUI/NON) 

C. CARIOU, K. CHEHDI 1. Automatic georeferencing of airborne pushbroom scanner 
images with missing ancillary data using mutual 
information”. IEEE Transactions on Geosience and Remote 
Sensing, 1290-1300, May 2008. 

 
ANG 

Chef de File 
TSI2M-Univ. 

Rennes1 

Non sous réserve de paiement des 
droits à l’éditeur. 

C. CARIOU, K. CHEHDI 2. Unsupervised texture segmentation/classification using 2-D 
AR modelling and stochastic EM algorithm, Pattern 
Recognition letters, 905-917 (mai 2008)  

,, 
,, 

,, 

G. BOUGENIERES, C. CARIOU, K. 
CHEHDI, 

3. Non Parametric Stochastic Expectation Maximisation for 
Data Clustering", Lecture Notes  in Computer Science (à 
paraître) 2009. 

,, 
,, 

 

VLADIMIR V. LUKIN, SERGEY K. 
ABRAMOV, NIKOLAY N. 
PONOMARENKO and B. VOZEL, K. 
CHEHDI 

4. Methods for Blind Evaluation of Noise Variance in 
Multichannel Optical and Radar Images 
Telecommunications and Radio Engineering Journal, Begell 
House, 65(6):509-537, 2006. 

,, 
,, 

 

N. PONOMARENKO1, V. LUKIN 
and K. EGIAZARIAN, J. ASTOLA 
and B. VOZEL, K. CHEHDI 

5. Hybrid Sigma Filter for Processing Images Corrupted by 
Multiplicative Noise Lecture note in Computer Science. 
October 2006. 

,, 
,, 

 

     
PRATS, E. , GAY, A. P. , MUR, L. A. 
J. , THOMAS, B. J. , CARVER, T. L. 
W. 

1. Stomatal lock-open, a consequence of epidermal cell death, 
follows transient suppression of stomatal opening in barley 
attacked by Blumeria graminis Journal of Experimental 
Botany   57 (10)   2211-2226 , (2006)  

,, 
IGER 

,, 

 
 

   

DA COSTA J.P., MICHELET F., 
GERMAIN CH., LAVIALLE O., 
GRENIER G. 

1. Delineation of vine parcels by segmentation of high 
resolution remote sensed images. Precision Agriculture, 8, 
pp. 95-110, (2007). 

,, ISM-
Bordeaux 

,, 

FERREIRO-ARMÁN M., DA COSTA 
J.-P., HOMAYOUNI S., MARTÍN-
HERRERO J. 

2. Hyperspectral image analysis for precision viticulture. 
Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4142/2006, pp. 
730-741. (2006). 

,, 
,, 

,, 

MICHELET F., DA COSTA J.P., 
BAYLOU P., GERMAIN CH. 

3. Local Orientation Estimation in Corrupted Images”, Lecture 
Notes in Computer Science, Advances in Machine Vision, 
Image Processing, and Pattern Analysis, Proc. of IWICPAS, 
Vol. 4153/2006, pp. 349-358. (2006). 

,, 
,, 

,, 

     

Annexe AAnnexe AAnnexe AAnnexe A    : : : :     REVUES 
SCIENTIFIQUES    
 
 
 
 

M. FERREIRO-ÁRMAN, L. 
BANDEIRA, J. MARTÍN-HERRERO, 
P. PINA 

1.  “Classifiers for vegetation and forest mapping with low 
resolution multispectral imagery”, Lecture Notes in 
Computer Science, 4477: 177-184. (2007), 

,, 
IST 

,, 
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T. BARATA, P. PINA 2.  “A morphological approach for feature space partitioning”, 
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 3(1): 173-
177. (2006), 

,, 
 

,, 

     
M.FERREIRO, J.L.ALBA-CASTRO, 
S.HOMAYOUNI, J.P.DA COSTA, 
J.MARTÍN-HERRERO 

1. "Vine variety discrimination with airborne imaging 
spectroscopy", Proceedings of SPIE Vol.6679, W.Gao, 
S.L.Ustin (Eds.) Remote Sensing and Modeling of 
Ecosystems for Sustainability IV. DOI:10.1117/12.734177. 
(2007) 

,, 

Vigo 

,, 

J.MARTÍN-HERRERO 2. "Anisotropic diffusion in the hypercube", IEEE Transactions 
on Geoscience and Remote Sensing, 45(5):1386-1398. 
(2007) 

,, 
,, 

,, 

M.FERREIRO, L.BANDEIRA, 
J.MARTÍN-HERRERO, P.PINA 

3. "Classifiers for vegetation and forest mapping with low 
resolution multispectral imagery", Lecture Notes in 
Computer Science, 4477:177-184. (2007) 

,, 
,, 

,, 

M.FERREIRO, J.P.DA COSTA, 
S.HOMAYOUNI, J.MARTÍN-
HERRERO 

4. "Hyperspectral image analysis for precision viticulture", 
Lecture Notes in Computer Science, 4142:730-741. (2006) 

,, 
,, 

,, 

     
DENIS, P.; CARRE, P. & 
FERNANDEZ-MALOIGNE, C. 

'Spatial and spectral Quaternionic approaches for Colour 
Images.', Computer Vision and Image Understanding, Issues 1-
2, Special issue on color image processing 107, 74--87. (2007), 

,, 
SIC-Poitiers 

 

HELBERT, D.; CARRE, P. & 
ANDRES, E. 

'3-D Discrete Analytical Ridgelet Transform.', IEEE 
Transactions on Image Processing 15(12), 3701-3714. (2006), 

,, ,, ,, 

    ,, 
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Nom du journal de l’article Date, Langues 
(ANG,ESP,FR,PT) Partenaire Téléchargeable 

(OUI/NON) 
Gwlad , Research scientists develop 
the tools for future farm management   July 2006 ANG IGER Oui 

Ouest France, Une trentaine de 
chercheurs européens réunis à 
Pleumeur Bodou. Ils cogitent pour 
l’environnement 

Juillet 2007 FR 
Chef de File : 
TSI2M-Univ-

Rennes1 
Non 

Le Télégramme. Des chercheurs 
européens autour d’un projet 
Lannionnais  

,, 
,, ,, Non 

Le trégor. Les NTIC pour 
l’environnement 

,, ,, ,, Non 

Ietr.com n°3, Un projet européen 
dans le domaine de 
l’imagerie multi et hyperspectrale 
 

Mai 2005 FR ,, oui 

Mirante, , ambienteonline, Projecto 
"PIMHAI" estuda ambiente da 
Chamusca 
 

2005-11-24 PT IST/ADETTI Oui 

ultimahora.publico, Projecto europeu 
PIMHAI 
Cientistas portugueses utilizam 
detecção remota para prever risco de 

incêndio e problemas ambientais  
 

21.11.2005 ,, ,, ,, 

Observatorio do algarve, Detecção 
remota para avaliar incêndios e 
prevenir riscos ambientais 

21-11-2005    

Radio e televisao de Portugal, 
Detecção remota ajuda a prever risco 
de incêndio e problemas ambientais 

2005-11-21 ,, ,,, ,, 

Jornal de Notícias - A ajuda que vem 
do céu,  
Intitulado PIMHAI, o projecto traduz-
se em temas diferentes consoante os 
países.   

2006 ,, ,, ,, 
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Auteurs, Intitulé de l’Article, Intitulé du Séminaire, Date et lieu 
Nombre de 
participants, 
Type de public 

Partenaire 

Documentation 
disponible 
(OUI/NON) – 
téléchargeable ? 

1. L. KLAINE, B. VOZEL, K. CHEHDI, ‘’An integro-Differential Method for Adaptive Filtering of 
Additive or Multiplicative Noise’’, In Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, 
and Signal Processing (ICASSP), Vol. 2. pp. 1001-1004. 2005. 

1500/Scientifiques et 
Industriels 

Chef de File : 
TSI2M  

Univ-Rennes 1 

Oui/CD 

2. L. KLAINE, B. VOZEL, K. CHEHDI, "Unsupervised Variational Classification Through Image 
Multi-Thresholding", In Proc 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 
September 4-8, Antalya, Turkey. 2005. 

500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/Oui 

3. L. KLAINE, B. VOZEL, K. CHEHDI, "Variational Method Using The Kuan Filtering Approach for 
The Restoration of Blurred Images with Multiplicative Noise", 8th    IEEE International 
Symposium on Signal Processing and its Applications (ISSPA), vol. 1, pp. 343-346. August 28-
31, 2005 Sydney, Australia 

500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

4. VLADIMIR V. LUKIN, SERGEY K. ABRAMOV et B. VOZEL, K. CHEHDI , "A method for blind 
automatic evaluation of noise variance in images based on bootstrap and myriad operations", 
12th International Symposium Remote Sensing (SPIE), 19-22 September 2005, Bruges, 
Belgium. 

500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

5. C. CARIOU, K. CHEHDI, ‘’Gravitational Transform for Data Clustering. Application to 
Multicomponent Image Classification’’. In Proc. IEEE International Conference on Acoustics, 
Speech, and Signal Processing (ICASSP), Vol. 2, pp. 105-108, 2005. 

1500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

6. C. CARIOU, K. CHEHDI, “Semi-rigid registration of remote sensing airborne scanner images”, 
Proc. of the Intern. Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing, pp. 825-828, Toulouse, 
France, May 2006. 

1500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

7. V. Lukin, O. Tsymbal, B. Vozel, K. Chehdi, “Processing Multichannel radar images by modified 
vector sigma filter for edge detection enhancement”, Proc. of the Intern. Conf. Acoustics, 
Speech, and Signal Processing, pp. 833-836, Toulouse, France, May 2006. 

1500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

8. B. Vozel, K. Chehdi, L. Klaine, V. Lukin, S. Abramov, “Noise identification and estimation of its 
statistical parameters by using unsupervised variational classification”, Proc. of the Intern. 
Conf. Acoustics, Speech, and Signal Processing, pp. 841-844, Toulouse, France, May 2006. 

1500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

Annexe Annexe Annexe Annexe CCCC : GRANDES 
MANIFESTATIONS : 
COMMUNICATIONS  
SCIENTIFIQUES AVEC 
ACTES DANS DES 
CONGRES  
 
 

 

9. M. Moghrani, C. Cariou, K. Chehdi, “Co-operative and adaptive segmentation system for 
multicomponent images with application to CASI data”, Atlantic Europe Conference on Remote 
Imaging and Spectroscopy, Preston, UK, Sept. 11-12 2006. 

50/Scientifiques et 
Industriels 

 Oui/CD 
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10. C. Cariou, K. Chehdi, “Automatic registration, mosaicking, and georeferencing of CASI images 
over large areas”, Atlantic Europe Conference on Remote Imaging and Spectroscopy, Preston, 
UK, Sept. 11-12 2006. 

50/Scientifiques et 
Industriels 

 Oui/CD 

11. B. Vozel, K. Chehdi, N. Benazzouz,   “Multispectral image noise identification”, Atlantic Europe 
Conference on Remote Imaging and Spectroscopy, Preston, UK, Sept. 11-12 2006. 

50/Scientifiques et 
Industriels 

 Oui/CD 

12. N. Ponomarenko, V. Lukin, K. Egiazarian, J. Astola, B. Vozel, and K. Chehdi, “Hybrid Sigma 
Filter for Processing Images Corrupted by Multiplicative Noise”. ACIVS, Anvers, Belgique, Sept. 
2006. 

500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

13. G. Bougenière, C. Cariou, K. Chehdi, A. Gay, “Unsupervised non parametric data clustering by 
means of Bayesian inference and information theory“. In Proc of IEEE  International 
Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, SIGMAP 28-31 July  2007, 
Barcelona, Spain. 

100/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

14. M. Moghrani, C. Cariou, K. Chehdi, “Adaptive and co-operative segmentation system for mono 
and multicomponent images”. In Proc of IEEE  International Conference on Signal Processing 
and Multimedia Applications, SIGMAP 28-31 July  2007, Barcelona, Spain. 

100/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

15. C. Cariou, K. Chehdi, “Automatic registration, mosaicking, and georeferencing of CASI images 
over large areas”, Atlantic Europe Conference on Remote Imaging and Spectroscopy, Preston, 
UK, Sept. 11-12 2006. 

50/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

16. V. V. Lukin, S.K. Abramov, ‘National Aerospace Univ. (Ukraine)); K. O. Egiazarian, J. T. Astola, 
(Tampere Univ. of Technology (Finland)); B. Vozel, K. Chehdi, Univ. de Rennes I (France) 
“Improved minimal inter-quantile distance method for blind estimation of noise variance in 
images” In Proc. of SPIE Europe Remote Sensing Conference, Image and Signal Processing 
for Remote Sensing, 17-20 September 2007, Palazzo degli Affari Conference Centre Florence, 
Italy, Vol. 6748, 

500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

17. M. Uss, V. V. Lukin, S.Abramov, B. Vozel, K. Chehdi, “ Joint estimation of multiplicative and 
impulsive noise parameters in remote sensing images with fractal structure”. In Proc of IEEE 
International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing  (ICASSP), April 15-20 
2007,), Honolulu, Hawaii, USA. 

1500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

18. P. Rahmani, B. Vozel, K. Chehdi, “Image restauration:  A New Explicit Approach in Filtering 
and Restoration of Digital Images”. In Proc of IEEE  International Conference on Signal 
Processing and Multimedia Applications, SIGMAP 28-31 July  2007, Barcelona, Spain. 

500/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

    
19. C. CARIOU, K. CHEHDI, "Recalage semi-rigide d'images de scanner aéroporté," Actes du 

Colloque GRETSI 2005, Louvain-la-Neuve, Belgique, 6-9 Septembre 2005. 
300/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

20. L. KLAINE, K. CHEHDI, B. VOZEL, "Partitionnement optimal de l'image par minimisation d'un 
critère d'uniformité globale", 20th GRETSI, Louvain-la-Neuve, septembre 6 - 9, 2005. 

300/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

21. L. KLAINE, B. VOZEL, K. CHEHDI, "Restauration des images floues et bruitées 
multiplicativement", 20th GRETSI, Louvain-la-Neuve, septembre 6 - 9, 2005 

300/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

22. B. VOZEL, K. CHEHDI et J. DUMOULIN, "Restauration myope d'images pour l'inspection des 
ouvrages d'art par un système de vision embarqué sur drone", 20th GRETSI, Louvain-la-Neuve, 
septembre 6 - 9, 2005. 

300/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

23. G. Bougenière, C. Cariou, K. Chehdi, “ Classification bayésienne non paramétrique et non 
supervisée utilisant un critère entropique “,  GRETSI, 11-14 septembre 2007, Troyes 

300/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

24. P. RAHMANI, B. VOZEL, K. CHEHDI, “ Restauration avec filtrage explicite  des Images 
multicomposantes“, GRETSI, 11-14 septembre 2007, Troyes. 

300/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 
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1. Deng W. and Shark L.-K.,  “Real-time Fusion and Exploration of Multispectral and 
Hyperspectral Data with 3D Immersive Virtual Environment”, Published in Atlantic Europe 
Conference on Remote Imaging and Spectroscopy, AECRIS Proceedings, pp. 37-34, Sept. 11-
12 2006, Preston, UK, 

50/Scientifiques et 
Industriels 

ADSIP- 
UClan 
Preston 

Oui/CD 

2. Colleu T., Shen J.-K., Matuszewski B.J., Shark L.-K., and Cariou C., “Feature-based 
Deformable Image Registration with RANSAC based Search Correspondence”, Published in 
Atlantic Europe Conference on Remote Imaging and Spectroscopy, AECRIS Proceedings, pp. 
57-64, Sept. 11-12 2006, Preston, UK, 

50/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

3. Shen J.-K., Matuszewski B.J. and Shark L.-K., “Deformable Image Registration using Spring 
Mass System for Remote Sensing Images”, Published in Atlantic Europe Conference on 
Remote Imaging and Spectroscopy, AECRIS Proceedings, pp. 49-56, Sept. 11-12 2006, 
Preston, UK, 

50/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

4. Proceedings of Atlantic Europe Conference on Remote Imaging and Spectroscopy, Edited by 
Shark L.-K., Matuszewski B.J. and Varley M.R., published by Inderscience, ISBN (Print) 0-
907776-23-X, ISBN (Online) 0-907776-24-8, 2006.  

50/Scientifiques et 
Industriels 

,, Oui/CD 

 
1. Breyer, J. and Medcalf, K. (2006) Monitoring and evaluating climate change effects in 

grassland communities, using remote sensing techniques, in: Practicalities of Climate Change: 
Adaptation and Mitigation, Proceedings of the 24th Conference of the Institute of Ecology and 
Environmental Management, Cardiff, 14-16 November 2006, Ed Emery,L, IEEM, 
Winchester,UK 

NC IGER NC 

2. Prats, E. , Carver, T. L. W. , Gay, A. P. , Mur, L. A. J. (2007) Enemy at the gates: interacting 
specific structural responses to pathogenic challenge Plant Signaling and Behavior   2 (4)   
275-277   

,, ,, ,, 

3. Gay, A. P. (2006) Is hyperspectral imaging a useful technique for managing crops and 
monitoring grassland? Abstract for talk presented at the Plant Science Wales meeting, The 
School of Biosciences, 4-5 January 2007 ,  Cardiff University  (On file)  

,, ,, ,, 

4. Gay, A. P. , Ougham, H. J. , Taylor, J. , Donnison, I. S. , Wagstaff, C. , Stead, A. D.  et al. 
(2006) Hyperspectral imaging in plant science: some case studies of various stresses on 
different species and at different scales under laboratory and natural lighting conditions. 
Comparative Biochemistry and Physiology, Part A  Abstract for talk at Society for Experimental 
Biology Main Meeting [Session on Imaging Techniques for understanding Plant Responses to 
Stress], 2-7 April 2006 [Abstract No. P3.24]   143 (4 (Supplement 1))   S146 , University of 
Kent, Canterbury   

,, ,, ,, 

 
1. Homayouni S., Da Costa J.P., Germain Ch., Lavialle O., Grenier G. (2006). Partial unmixing of 

multi or hyperspectral images using ICA and Fuzzy Clustering techniques. Application to 
vegetation mapping on vineyards. In: Proc. of AECRIS 2006, Preston, United Kingdom. 

NC IMS 
Bordeaux NC 

2. Da Costa J.P., Germain Ch., Lavialle O., Homayouni S., Grenier G. (2006). Vine field 
monitoring using high resolution remote sensing images: segmentation and characterization of 
rows of vines. In: Proc. of the 6th International Terroir Congress, Bordeaux, France. 

,, ,, ,, 
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3. A J.P. Da Costa, Ch. Germain,O. Lavialle, G. Grenier; A new framework for the segmentation 
and characterization of row crops on remote Application to vineyard monitoring. In Proc. 
Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability IV. Vol 6679, 28-29 August 
2007, San Diego 

,, ,, ,, 

4. Michelet F., Da Costa J.P., Baylou P., Germain Ch. (2006). Local Orientation Estimation in 
Corrupted Images. In: Proc. of IWICPAS 2006, Xi'an, China. ,, ,, ,, 

5. Ferreiro-Armán M., Da Costa J.-P., Homayouni S., Martín-Herrero J. (2006). Hyperspectral 
image analysis for precision viticulture. Proc. of ICIAR’2006, vol. 2, 730-741. Povoa de Varzim 
(Portugal) 

,, ,, ,, 

6. Michelet F., Da Costa J.P., Germain Ch., Lavialle O., Grenier G. (2005). Delineation of Vine 
Fields by Segmentation of High Resolution Remote Sensed Images. In: Proc. of the European 
Conference on Precision Agriculture, Uppsala, Sweden. 

,, ,, ,, 

7. M.Ferreiro-Armán, J.L.Alba-Castro, S.Homayouni, J.P.Da Costa, J.Martín-Herrero (2007) "Vine 
variety discrimination with airborne imaging spectroscopy", Proceedings of SPIE Vol.6679, 
W.Gao, S.L.Ustin (Eds.) Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability IV. 
DOI:10.1117/12.734177 

,, ,, ,, 

 
1. M. Mengucci, P. Pina (2007), “Morphological modeling in 3D feature space for the classification 

of multispectral remotely sensed images”, in Proceedings of RecPad2007-13th Portuguese 
Conference on Pattern Recognition (CD-ROM), Portuguese Association for Pattern 
Recognition, Lisboa. 

NC IST-Lisbonne NC 

2. M. Mengucci, P. Pina (2007), “Classificação de imagens através de modelação morfológica 3D 
no espaço de variáveis”, in J. Casaca e J. Matos (eds.), Cartografia e Geodesia 2007 - Actas 
da V Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia, 215-223, Lidel Edições Técnicas, 
Lisboa. 

,, ,, ,, 

3. P. Pina, J. Saraiva, L. Bandeira (2006), “Automated recognition and characterization of 
patterned terrains on Earth and Mars”, in Proceedings of AECRIS2006- First Atlantic Europe 
Conference on Remote Imaging and Spectroscopy, 96-101, Preston, UK. 

,, ,, ,, 

4. M. Ferreiro-Árman, L. Bandeira, J. Martín-Herrero, P. Pina, “Classifiers for vegetation and 
forest mapping with low resolution multispectral imagery”, IbPRIA 2007, Girona (Espagne) pp. 
177–184, 2007. 

,, ,, ,, 

5. P. Pina, T. Barata, L. Bandeira (2006), “Morphological recognition of the spatial patterns of 
olive trees”, in Tang Y.Y., Wang S.P., Lorette G., Yeung D.S., Yan H. (eds). Proceedings of 
ICPR2006 - 18th International Conference on Pattern Recognition, 20-24 August. Hong Kong 
2006, Vol. 4, 845-848, IEEE Computer Soc, Los Alamitos, USA. 

,, ,, ,, 

6. M. Mengucci, P. Pina (2005), “Extracção semi-automática de elementos cartográficos em 
imagens multi-canal”, in Proceedings of  ICIIEM2005 - 1st International Conference on Energy 
and Environment Engineering and Management, 4 pp., Portalegre, Portugal. 

,, ,, ,, 

7. M. Mengucci, T. Barata, P. Pina (2005), “Modelação geométrica no espaço das variáveis para 
melhorar a classificação de imagens multiespectrais de detecção remota”, in J. Casaca e J. 
Matos (eds.), Cartografia e Geodesia 2005 - Actas da IV Conferência Nacional de Cartografia 
e Geodesia, 429-438, Lidel Edições Técnicas, Lisboa. 

,, ,, ,, 
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1. J.Martín-Herrero (2006) "Real colour in hyperspectral remote sensing", Proceedings of the 
Atlantic Espace Conference on Remote Imaging and Spectroscopy (AECRIS), 21-26. NC TSC-Vigo NC 

2. M.Ferreiro, J.Martín-Herrero (2006) "Region growing segmentation of diffused hypercubes in 
imaging spectroscopy", Proceedings of the Atlantic Espace Conference on Remote Imaging 
and Spectroscopy (AECRIS), 91-95. 

,, ,, ,, 

3. J.Martín-Herrero, M.Calviño (2005) "Spatially explicit stochastic simulation of population 
dynamics on real landscapes in the Atlantic region ", IEEE Proceedings of the 1st International 
Conference on Modelling, Simulation and Applied Optimization, ICMSAO'05.  Sharjah, U.A.E. 
February 1-3, 2005 

,, ,, ,, 

 
1. Bensalma R., Larabi M. C., Fernandez C., Multispectral image indexing using a joint approach 

in the spatial and the compressed domain. AECRIS (Atlantic Europe Conference on Remote 
Imaging and Spectroscopy) - September 2006. 

NC SIC-Poitiers NC 

2. Gouiff� s, M. (2006),'Classification by analysis of connexity degrees. Detection of old rivers on 
multispectral images.', Workshop Pimhai. ,, ,, ,, 

3. Larabi, M. (2006),'Multispectral Image Indexing Using a Joint Approach in the Spatial and the 
Compressed Domain.', Workshop PIMHAI, 29-30. ,, ,, ,, 

4. Maalouf, A. (2006),'Cooperation of Partial Differential Equations and Wavelet Transform for the 
Segmentation of Multispectral Images. An Application to Aerial Images, Workshop Pimhai - 
2006.' 

,, ,, ,, 

5. Bensalma R., Larabi M.-C., Using Spatial and Compressed Features for Multi-Spectral Image 
Retrieval. International Workshop Content-Based Multimedia Indexing - June 2007  ,, ,, ,, 

6. Aldo Maalouf, Philippe Carré, Bertrand Augereau, Christine Fernandez-Maloigne, Clouds 
Removal from Remotely Sensed Images by Using a Bandelet-Based Reconstruction 
Technique. Proceedings of SPIE Optics East Conference on Wavelet Applications in Industrial 
Processing V, Boston, Massachusetts, USA, September 2007.  

,, ,, ,, 

7. Aldo Maalouf, Philippe Carré, Bertrand Augereau, Christine Fernandez-Maloigne, Bandelet-
Based Anisotropic Diffusion. IEEE International Conference on Image Processing, San 
Antonio, Texas, USA, September 2007. 

,, ,, ,, 

8. Aldo Maalouf, Philippe Carré, Bertrand Augereau, Christine Fernandez-Maloigne, 
Regularization of Multivalued Images by Means of a Wavelet-Based Partial Differential 
Equation, 15th European Signal Processing Conference, Poznan, Poland, September 2007.    

,, ,, ,, 

9. Aldo Maalouf, Philippe Carré, Bertrand Augereau, Christine Fernandez-Maloigne, Foveal 
Wavelet-Based Color Active Contour. IEEE International Conference on Image Processing, 
San Antonio, Texas, USA, September 2007. 

,, ,, ,, 
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Organisation Intitulé du Séminaire, Date et lieu Nombre de 

participants, Type 
de public 

Documentation disponible 
(OUI/NON) – téléchargeable ? 

1st Workshop on Classification in Hyperspectral 
Imagery avril 2005, Vigo/Baiona. Espagne 

15, Scientifiques OUI/NON 

Séminaire PIMHAI, Bordeaux, 
 (mai 2005). France 

20, Scientifiques OUI/NON 

First Transnational Seminar, PIMHAI, Pleumeur-
Bodou, 11th and 12th July 2005, Lannion. France 

30, Scientifiques OUI/NON 

1st EMEMRD, European Meeting on Environmental 
Monitoring by Remote Detection, 28 November 
2005. Lisbonne Portugal, 

30, Scientifiques OUI/NON 

Atlantic Europe Conference on Remote Imaging and 
Spectroscopy, (septembre 2006), Preston 

50, Scientifiques OUI/OUI 

2d Workshop one multispectral and hyperspectral 
imagery analysis, Aberystwyth, 8th and 9th March 
2006. Aberystwyth. P.  Galles 

30, Scientifiques OUI/NON 

PIMHAI Workshop, mai 2006, (juin 2006). Poitiers. 
France 

30, Scientifiques OUI/NON 

organisés par le 
projet 

Séminaire PIMHAI, Mai, 2007) Bayonne. Espagne 10, Scientifiques OUI/NON 

Royal Welsh Show 2006, Aberystwyth (P. Galles) 100/Tous Publics OUI/NON 

Imagerie Multivariée, GdR ISIS CNRS, avril 2006, 29 
nov. 2007, Paris, France 

50/Scientifiques et 
industriels 

OUI/NON 

Présentation aux journées organisées par le 
secrétariat commun en 2006 La gestion de l’eau 
l’environnement), Angoulême 

100/Collectivités, 
décideurs 
politiques/Scientifiques 

OUI/NON 

Présentation aux journées fête de la Science 2007, 
Lannion 

500/Tous Public OUI/NON 

Nouvelles technologies et Environnement » 
Journées organisées par le secrétariat commun, 6 et 
7 juin 2007. Angoulême. Angoulême 

100/Collectivités, 
décideurs 
politiques/Scientifiques 

http://www.atlantique-2007-
2013.org/?id=16&L=1&a=33 

Les ressources en eau. Journées organisées par le 
secrétariat commun : 8 et 9 novembre 2006. 
Futuroscope Poitiers.  

100/Collectivités, 
décideurs 
politiques/Scientifiques 

http://www.atlantique-2007-
2013.org/index.php?id=15&L=1 

Journées portes ouvertes (16-17 novembre 2006) 340/Tout public  

Annexe DAnnexe DAnnexe DAnnexe D : 
ATELIERS ET 
AUTRES 
GRANDES 
MANIFESTATIONS 
 
 
 
 
 
 

dans lesquels le projet 
a participé 

Fête de la Science organisé par l’ABRET 
(Association Atelier, animation et distribution des 
plaquettes. (12-13 et 15 septembre 2007)  

500/Tout public http://www.fetedelascience.fr/delia-
CMS/manifestation/programme/geographie_id-
6/ 

 
 


